A Beliigyminisztérium kozleménye
a nagyberuhazas vagy kisajatitas esetén folytatott régészeti feltaras tervezési és egyéb
szakmai szempontjairél

A régészeti 6rokség és a milemléki érték védelmével kapcsolatos szabalyokrol szold 393/2012. (XII.
20.) Korm. rendelet 41. §-a alapjan a 2013. marcius 25. napjan megéllapitott szempontrendszernek (a
nagyberuhazas vagy kisajatitas esetén folytatott feltaras id6- és koltségkorlatjara is tekintettel a proba-
feltaras, a megelozd feltaras tervezési szempontjai, a régészeti feladatellatasra vonatkozd szakmai
javaslat kidolgozasanak szempontjai, az elfedés szakmai feltételeit €s szakmai szabalyai, koltségkalku-
laciojanak szempontjai) — a Magyar Nemzeti Mizeummal és az egyéb feltarasi jogosultsaggal rendel-
kezd szervekkel egyeztetett — aktualizalt valtozatat az alabbiak szerint teszem k6zz¢é Hatalyos: a 2015.
évi aktualizalasig.
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A nagyberuhazas vagy kisajatitas esetén folytatott régészeti feltaras tervezési
és egyéb szakmai szempontjai

A nagyberuhazasok soran sziikségessé valo régészeti feladatellatas mértékének optimalizalasa, a beru-
hazoéi koltség- €s idokalkulacid pontositasa érdekében javasolt az elozetes régészeti dokumentacio (a
tovabbiakban ERD) miel6bbi — lehetoség szerint még a tervezési fazisban torténé — elkészitése.

A feladat meghatarozas soran tekintettel kell lenni a varhat6 tudomanyos eredmények €s a raforditasok
aranyossagara.

1. A prébafeltaras tervezési szempontjai

A nagyberuhazashoz kapcsolodo probafeltaras bejelentés koteles, tervezése (a sziikséges mérték meg-
hatarozasa) és lebonyolitasa a feltarast végzd intézmény, illetve a feltarasvezet6 régész szakmai fele-
l6ssége. A probafeltaras a régészeti feladatellatas folyamataban felmeriild kérdés megvalaszolasat
tamogato szakmai metodologiai eszkoz, nem kothetd kizardlagosan egyik munkafolyamathoz sem.
Nagyberuhdazas esetén probafeltarasra két iitemben keriilhet sor: elsésorban az ERD készitése soran,
masodsorban — sziikséges esetben — a megel6z6 feltaras keretében.

A Kotv. 23/E. § (1) bekezdése alapjan a préobafeltaras koltségét — akar az ERD keretében végezték,
akar nem — figyelembe kell venni a Kotv. altal korlatozott koltség (1%, illetve 200 milli6 Ft) része-
ként. Ez nem vonatkozik az ERD készitésének egyeb koltségeire.

Probafeltarast kotelezo végezni az ERD készitése soran

— a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése (2004. évi LXVII. tv), valamint nagyberuhazdsnak mind-
siilé gat- €s tarozoépités esetén;

— a NIF Zrt. altal kezelt beruhazas esetén;

— ha a beruhazas f5ldmunkaival érintett régészeti lelohely teriilete meghaladja az 1000 m2-t;

— ha a Magyar Nemzeti Muzeum megallapitja, hogy a probafeltarastdl a beruhazast megel6zd
feltaras tervezhet6sége szempontjabdl Gj adat varhatd (kivéve a 2 méternél keskenyebb nyom-
vonal jellegli épitményekre irdnyuld beruhazasokat, valamint a természetes €s mesterséges
vizfolyasok medrének modositasat).



A kotelezben elvégzendd probafeltaras iitemezhetd (azaz az ERD elkészitését, valamint a probafelta-
rast akadalyozo koriilmény megsziinését kovetden kell elvégezni), ha:
— ha a probafeltaras épitmény, térburkolat, k6zmiivezeték, termeldi vezeték, engedélyhez kotott
maganvezeték, vizzel fedettség vagy természetvédelmi oltalom miatt részben sem lehetséges;
— ha az érintett ingatlannal a beruhdzé nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni
Jjogosult nem jarul hozza a prébafeltaras elvégzéséhez.

1.1. A probafeltaras(ok) helye és mértéke:

1.1.1.

Az ERD készitése soran légifelvételezés, miszeres lelohely-, illetve leletfelderités és te-
repbejarasok alkalmazasaval a régészeti leléhelyek jellegének és kiterjedésének vonat-
kozasaban nyert adatok alapjan sziikséges meghatarozni a prébafeltarasok helyszinét és
mértékét (a lelhely-felderitési modszer kivalasztasa az ERD-t készit6 intézmény fela-
data és felelossége. Mivel a fent felsorolt eseteken kiviil nem sziikséges probafeltarast
alkalmazni az ERD készitése soran, ezért felértékelddik a légifelvételezés és a miiszeres
leldhely-felderités szerepe; ugyanakkor a modszer megvalasztasanal tekintetbe kell
venni a mddszer alkalmazhatdsaganak feltételeit (foként: mivelési ag, talajmindség, ve-
getacios ciklus), amelyekrdl a beruhdzd, vagy a beruhazas miiszaki dokumentacidja 1é-
nyeges adatokkal szolgélhat).

A probafeltarasokat az ERD készitése soran regisztralt lelohelyek mellett ajanlott a be-
ruhazasi teriilet régészeti érdekilként meghatarozott teriiletein is elvégezni, mivel ezeken
a teriileteken nagy valdsziniiséggel a régészeti megfigyelés soran elkeriilhetnek tovab-
bi régészeti lelohelyek.

A probafeltarasokkal meg kell hatarozni a régészeti lelohelyeknek a beruhdzasi teriiletre
esO foldmunkaval érintett részének jelentkezési szintje mellett azok jellegét, horizontalis
és vertikalis kiterjedését, valamint intenzitdsat is. Célja tovabba azon leldhelyek és leld-
helyrészek meghatarozédsa, amelyeken az alacsony intenzitas nem tesz sziikségessé tel-
jes feliiletii feltarast vagy elfedést, a régészeti szakfeladatok a kivitelezéshez kapcsolodo
megfigyelés soran ellathatoak. Ezek a vizsgalatok képezik az alapjat a teljes feliiletii fel-
tarasok és/vagy az elfedés elvégzéséhez sziikséges idStartam- és koltségszamitasnak.

A probafeltarasok mértéke a csak terepbejarasokkal vizsgalt lelohelyeken a beruhazasi
teriiletre esd lelohelyrész minimum 5, maximum 25%-a; a probafeltarasokkal vizsgalt
feliilet magasabb mértékét az adott leldhely vertikalis stratigrafiai viszonyai, valamint
intenzitasanak €és/vagy jellegének bels6 véltozatossaga indokolhatja. Az egyéb lelohely-
diagnosztikai eljarasokkal, kiilondsen a geofizikai modszerekkel eredményesen vizsgalt
leléhelyek esetében a probafeltarasok ajanlott mértéke a lelohely beruhazasi teriiletre
esO részének maximum 10%-a a geofizikai felmérés értékelése alapjan. A probafeltara-
sok elsddleges célja ebben az esetben a vizsgalati eredmények ellendrzése, az anomaliak
jellegének és koranak meghatarozasa. Torekedni kell a rendelkezésre 4ll6 koltségkeret
felhasznalasanal az Osszes elvégzendé feladat aranyainak megtartasara.

A tobbrétegli lelohelyeken, a torténeti telepiilésmagokban és a nyilvantartott lelohelynek
is min0siil6, miiemléki védettségli ingatlanokon torténd probafeltarasok sziikséges mér-
téke és helyszine az ERD tovabbi ismert adatainak figyelembe vételével, egyedileg ha-
tarozandé meg.

Amennyiben a kiviteli tervek a probafeltaras idoszakaban mar ismertek, és megallapit-
hatd, hogy a beruhazasi teriileten beliil mely régészeti lelohelyrészeken keriil sor az ob-
jektumok felsd jelentkezési sikjat mindenképpen elérd foldmunkékra (pl. vizelvezeto
arkok, illetve mas, keskeny nyomvonalas létesitmények), Gigy torekedni kell arra, hogy a
probafeltaras arkai vagy szelvényei el6szor ezeken a részeken keriiljenek kijeldlésre. Ha
kiviteli tervek még nem allnak rendelkezésre, ugy a probafeltarasokkal az ismert leld-
hely-kiterjedést kell pontositani.

Amennyiben nem az ERD készitésének elsé iitemében végzik el a probafeltarasokat,
azokra kiilon kell szerzédést kotni.

A probafeltaras tervezése soran figyelemmel kell lenni arra, hogy a régészeti lelohely-
nek a beruhdzas foldmunkdival érintett részén tiz éven beliil végeztek-e probafeltarast,
¢és annak modszere és dokumentaltsaga megfelel-e a jogszabalyi kovetelményeknek és a



Magyar Nemzeti Miizeum Feltarasi dokumentacios protokolljanak. Ebben az esetben 0}
probafeltarasra kivételesen indokolt esetben keriilhet sor.

1.2. A prébafeltaras(ok) metodikai eszkdzei a proba- vagy szondaarkok:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

A probaarkokat olyan stirliségben és kiosztassal kell kijel6lni, hogy azokbdl sziikséges
mértékii adatot lehessen a leldhelyre vonatkozdan gyiijteni: az adott leldhely objektumai
horizontilis és vertikalis kiterjedésének, valamint az objektumintenzitasnak, tovabba a
leléhelyeken folytatando teljes feliiletii feltarasok mértékének a megallapitasa céljabol.
A prébaarkok siirliségét és kiosztasat befolyasolja a vizsgalando teriilet kiterjedése, az
egyedi foldrajzi- és lelohely-sajatossagok, a teriilet régészeti érintettségérdl ismert ada-
tok, korabbi leléhely-felderitési eredmények (légifelvételezés, miiszeres lelohely-
felderités, terepbejaras).

A proébaarkokat altalanossagban 8-10 m kézok kihagyasaval kell kijelSlni. A tal stirG
kutatéarkok kozott a kés6bbiekben a gépek nem tudnak megfeleld médon mozogni a te-
riileten: 1,8-2,5 méteres kanalszélességii (gumikerekes) iszapol6 kanalas forgorakodénal
az arokkdz minimum 8—10 m lehet.

Az arkok hosszat ugy kell megszabni, hogy azok a felszini leletek, az elézetes ismere-
tek, adatok, a domborzat jellegzetességei alapjan prognosztizalhato lelShely-
kiterjedésen jol meghatarozhat6éan tilfussanak (lehetoség szerint 15 méterrel). Ahol a
domborzat igen csekély, bar a vizmosasok partja jol elkiilonithetd, a mélyebb, altalaban
talajvizesebb teriileten is érdemes kutatéarkokat hizni.

Az arkok szélességét oly modon kell meghatarozni, hogy azok megfelel6 lehet6séget
adjanak a benniik talalt régészeti jelenségek értelmezésére. Nagy feliiletek probafeltara-
sa soran az arkok szélessége célszeriien 1,8—2,5 m széles, azaz rézsiikanalnyi (iszapolo
kanalas) legyen .

Javasolt kutatéarok kiosztasi tervet késziteni. Ennek, valamint a beruhazas humuszgaz-
dalkodasi tervének az alapjan lehet meghatarozni, kell-e a kiemelt foldet deponélni. A
kutatoarok kiosztasi tervtdl azonban a terepi munka soran el lehet térni, a kutatéarok ki-
osztasi terv a probafeltarast végzo régész metodikai segédlete, annak megvaltoztatasarol a
probafeltaras soran gytil6 adatok alapjan a probafeltarast végzo régész dont a helyszinen.
A munkagép fajtajatdl €s a nyesett felszin mindségétdl fiigg, hogy van-e sziikség kézi
nyesésre. A rézsiikanalas (iszapol6 kanalas) munkagéppel végzett f6ldmunka nyoman
hatékony a régészeti felderités, a szkréper rongalhatja a lelGhelyet.

A gépi munka szakszer( iranyitasa szintén nagyon fontos. A kutatéarkok kinyitdsa so-
ran az altalaj folotti régészeti jelenségeket idOben fel kell ismerni, meg kell 6rizni €s
dokumentélni, emiatt a kutatéarkok nyitasa soran folyamatos technikusi-régészi jelenlét
sziikséges. A nyesés soran az elsé folt jelentkezésénél a tovabbi gépi mélyitést le kell al-
litani a helyzet tisztazasaig. A probaarkokban megtalalt jelenségek gyorsan kiszaradhat-
nak, elpusztulhatnak, ezért esetleges lefedésiikr6l, visszatakarasukrol (geotextilia, fedés,
téliesités) sziikség szerint gondoskodni kell.

A kutatéarkokban talalt régészeti jelenségek kibontasa és dokumentalasa hozzatartozik
a probafeltarashoz, melyet a régészeti rétegsor aljaig kell elvégezni.

Nem tekinthetd probafeltarasnak a humuszolast koveté tiikorfeliileten jelentkezo objek-
tumok foltjainak, horizontalis kiterjedésének dokumentalasa (foltdokumentacio), tekin-
tettel arra, hogy nem valdsitja meg a probafeltaras céljat, mivel a régészeti lelShely tér-
beli kiterjedése és rétegsorai vonatkozasaban nem szolgaltat adatot, igy nem biztositja a
sziikséges szakmai informaciok megszerzését.

Ha a probaarkok falainak allékonysaga kérdéses, vagy a probaarok mélysége meghalad-
ja az 1,2 métert, akkor megtamasztas (diicolas) sziikséges. A diicolashoz geotechnikai
terven alapulo kiviteli tervet kell késziteni. A probafeltaras koltségeinek tervezésénél fi-
gyelembe kell v enni, hogy a geotechnikus 4ltal el6irt megtdmasztasi moéd minden eset-
ben anyagi kovetkezményekkel jar, kiilondsen varosi feltirasoknal.



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

A prébafeltarasok dokumentéldsa soran a jogszabdlyi el6irasoknak megfeleld dokumentaciot
kell késziteni, javasolt a Magyar Nemzeti Muzeum Feltarasi dokumentacids protokolljanak
hasznalata.

A probaarkok feltarast kévetd sorsa:

1.4.1.

1.4.2.

Ha a probafeltarast nem koveti teljes feliiletii feltaras vagy kivitelezés, a prébaarkokat
vissza kell temetni, ez a beruhazé feladata. Ha azonban a probaarkokban kivételes (vis
major, nem a feltarast végzo6 intézmény mulasztasabdl eléallt) esetben feltaratlan jelen-
ségek, objektumok maradtak, akkor ezek biztonsagarol gondoskodni kell a visszateme-
tés soran. (Amennyiben a feltarasi munkalatok a probafeltarast kovetden sziinetelnek, a
feltart részek ideiglenes allagmegdvasardl, biztonsagardl gondoskodni sziikséges. Ha a
beruhazas meghiusul vagy sziinetelésének id6tartama a feltaras felfliggesztésétdl vagy
befejezésétol szamitva meghaladja az egy évet, a beruhdzd koteles a feltart régészeti
emlékek allagmegodvasarol €s a tereprendezési munkéakrél gondoskodni (Id. R. 20. §
(2)). Ha a feltaras 30 napot meghaladd sziinetelésére keriil sor a feltarast végzonek fel
nem rohatéd okbol, akkor a beruhdzd kéltségére a feltarast végzd intézmény gondoskodik
a feltart részek allagmegovasarol, 6rzésérdl (I1d. R. 20. § (3)). A feltaras befejezését ko-
vetden a tereprendezési munkalatok elvégzése a beruhazé feladata (1d. R. 20. § (1)).

A probafeltaras soran elokeriilt leletanyag allagmegdvasat, elsddleges feldolgozasat (be-
leértve annak elsddleges nyilvantartasba vételét is) és ideiglenes elhelyezését a feltarasi
dokumentacié benyujtasaig el kell végezni, kivéve, ha a feltarast végzd és a beruhdzé
ett6l eltéréen allapodnak meg (1d. Korm. R. 31. § (3)). A leletanyag elhelyezése, Orzése,
valamint annak kéltségei vonatkozasaban a R. 16. §-at és a Korm. R. 27. § (1)-(2) be-
kezdéseit sziikséges figyelembe venni.

A prébafeltarasra kdtendd szerz8désnél a jogszabalyi eldirdsok mellett a fenti szakmai ajanlasok
érvényre juttatasa érdekében javasolt kitérni az alabbiakra:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.
1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

a beruhazé koltségén az MNM altal a probafeltarasokhoz biztositandé/beszerzendd gépi
foldmunka miiszaki tartalmanak megfelel6 szabalyozasa (a régészeti feltards megvaldsi-
tasa érdekében, gépi eszkozzel végzett régészeti foldmunkak meghatarozasa és a beru-
hazas megvaldsitasa érdekében végzett f6ldmunka — humuszolas — elkiilonitése); a kézi
foldmunka és a régészeti bontdmunka pontos elhatarolasa;

a probaarkok esetleges visszatemetésének kérdése, ennek fiiggvényében lehetséges a
fold deponalasat vagy elszallitdsat meghatérozni

a probafeltaras koltségszamitasara €s koltségelszamolasanak alapelvei és maddja;

a beruhazoi ellendrzés, a teljesitésigazolds, a szamlazas és a pénziigyi kotelezettségek
teljesitésének rendszere;

a probafeltarasok megkezdésének konkrét feltételei €s tervezett idépontja, valamint a
teljesitési hataridé modositasanak feltételei, kiilonos tekintettel a régészeti feltarasra
nem alkalmas napok és a vis maior esetek kezelésére;

a beruhazé és a feltarast végzd tovabbi kotelességeinek és jogosultsagainak pontos, a
szakmai munka tartalmanak €s a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld meghatarozasa, kii-
16nGs tekintettel a teriiletatvétel feltételeire, a kommunikaciora, a kapcsolattartok sze-
mélyére, a feltarasi teriilet 6rzésére, a balesetvédelmi szempontokra, a vitakkal €s szer-
z8désszegéssel kapcesolatos szabalyokra €s a szerzodés idobeni hatalyara.

A létrejott szerz6dés alapjan az elvégzendd probafeltaras(ok) operativ feladatainak tervezése
soran ajanlott szempontok:

1.6.1.

1.6.2.

a probafeltaras vezetdjének kijelolésekor kiilonssen tekintettel lenni a megfeleld szak-
mai jartassagra, valamint arra, hogy nyomvonalas vagy nagy teriiletet érintd beruhazas
esetén megfeleld szamu feltardsi stab (és stabonként egy régész) legyen;

alvallalkozok bevonasanak sziikségessége és koltsége a régészeti feladatellatds egyes
munkarészeiben €s —fazisaiban indokolt, de a Korm. R. a régészeti feltirasba bevonas-
nak csak a kdtelez6 eseteit irja el6. Ezeken kiviili esetekben sem a Kétv. sem a Korm.
R. nem akadalyozza, hogy a régészeti feltaras hatékonysaganak és szakszertiségének
ndvelése érdekében mas feltarasra jogosult intézmény is részt vegyen;



1.6.3. a gépi és kézi foldmunka, a régészeti bontdmunka, a geodéziai munka technikai és iite-
mezési kérdései, a deponalas a humuszgazdalkodasi tervvel 6sszhangban torténd végre-
hajtasa, valamint a sziikséges human és infrastrukturalis er6forrasok biztosithatdsaga.



2. A régészeti feladatellatasra vonatkozo6 szakmai javaslat (projektterv) kidolgozasanak szem-
pontjai
2.1. A régészeti feladatellatdasra vonatkozd szakmai javaslat (projektterv) alapjai:
2.1.1. az ERD elkészitésének szakmai szempontjait a Magyar Nemzeti Miizeum allitotta Gssze
a szakmai szervezetekkel egyeztetve, a honlapjan kozzétette, és a Belligyminiszter egye-
tértésével aprilis 15-ig aktualizalja;
2.1.2. a beruhazd jogszabaly szerinti miiszaki adatszolgaltatisa (csokkentett adattartalmil mi-
szaki adatszolgaltatas esetén a miizeumi ajanlattétel pontossaga is korlatozott);
2.1.3. az ERD-t az adott beruhdzas sajatossagaihoz igazitott terjedelemben javasolt késziteni.
2.2. A projektterv tartalmaban:

2.2.1. meg kell hatarozni, hogy a tervezési teriilet teljes teriiletébol hany nm lett felderitve, en-
nek indoklasat, milyen modszerek keriiltek alkalmazasra, mik a javaslatok a fel nem de-
ritett teriilet tovabbi leldhely diagnosztikai modszerekkel torténd felderitésére, melyek-
kel a teljes tervezési teriiletre tovabbi javaslatot lehet tenni (ha ez nem végezhetd el, ak-
kor ennek okai);

2.2.2. meg kell hatarozni a dokumentalt és érintett régészeti leldhelyek tudomanyos jelentdsé-
gét egyrészt az adott régid, az orszag (és a tagabb térség) régészeti kutatdsaban; mas-
részt a felderitett régészeti-torténeti korszakok, harmadrészt a felderitett régészeti jelen-
ségek vonatkozasaban; tovabba meg kell jeldlni az elkeriilendd régészeti lelGhelyeket;

2.2.3. meg kell hatirozni, milyen médon €s mértékben érinti a beruhazas teriiletén dokumen-
talt régészeti lelhelyeket a tervezett beavatkozas fé6ldmunkaja, a kivitelezés folyamata,
valamint a megvaldsitott beruhazas;

2.2.4. fel kell mérni a régészeti 6rokségvédelmi kockazatokat: a varhaté (kdzvetlen, kbzvetett,
masodlagos, halmazati, rovid, k6zép- €s hosszi tava 4llandé vagy idészakos, pozitiv
vagy negativ) hatdsok leirasa, lehetdség szerinti szamszeriisitése, jelentdségének becslé-
se, illetve a tervezett beavatkozas esetleges elmaradasabol szarmazé kdvetkezmények
értékelése, kiilonos tekintettel a kulturalis 6rokség (pozitiv-negativ) allapotvaltozasainak
prognosztizalasara;

2.2.5. a2.2.2. pont nyoman meg kell hatdrozni a beruhazasi teriilet egyes lelohelyeinek teljes
feliiletii feltarasai keretében vizsgaland6 tudomanyos kérdéseket, melyeket a kdltségek
kiszamitasa alkalmaval is figyelembe kell venni;

2.2.6. ki kell jelolni a régészeti érdekii teriileteket, és szamitdsba venni, hogy ezek régészeti
megfigyelése soran nagyobb valdsziniiséggel keriilhet el6 régészeti lelohely;

2.2.7. meg kell hatérozni a sziikséges feltarasok, vagyis a teljes feliiletii feltaras, a régészeti
megfigyelés (€s az ennek nyoman esetlegesen sziikségessé vald tovabbi feltaras), vala-
mint a tovabbi 6rokségvédelmi intézkedések (elfedés) modszereinek, technologidjanak
helyét, kiterjedésének, id6- és koltségvonzatat; a koltségek meghatirozasanal maximum
10%-os tartalékképzés ajanlott a régészeti megfigyelés sordn elékeriild régészeti leldhe-
lyek feltarasara;

2.2.8. meg kell hatarozni a jogszabalyi el6irasok alapjan javasolhaté eljardsokat és feltarasi
modokat: elkeriilés, még szitkséges proba, teljes feliiletii feltaras, megfigyelés, elfedés;
és mérlegelni kell ezek koltségaranyait;

2.2.9. amennyiben az elfedés megoldhato és koltséghatékony, akkor elsddlegesen ezt kell va-
lasztani;

2.2.10. az egyes lel6helyek vonatkozdsaban a teljes feliiletl feltards — akar azonos lelohelyen
beliil is eltér6 — modszereit, idotartamat, mértékét, szakmai tartalmat és koltségét az
ERD az egyes leldhelyek horizontalis és vertikalis kiterjedése, jellege és intenzitasa, va-
lamint a f6ldmunka varhaté miszaki tartalma alapjan sziikséges meghatirozni, figye-
lemmel a teljes feliiletii feltaras elvégzésére a beruhdzoval kotott szerzddés szerint ren-
delkezésre allo id6tartamra, valamint kdltségkeretre. A feltarast végzonek a rendelke-
zésre allo koltségkeretbdl a régészeti megfigyelés soran azonositott leldhelyek feltarasat
is biztositania sziikséges, erre biztonsagi tartalékot kell meghatarozni (teriiletben és dsz-
szegben);



2.3.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

a tobbrétegli lelohelyek, a torténeti telepiilésmagok €s a nyilvantartott lelohelynek is

mindsiild, miemléki védettségii ingatlanok, illetve az ERD eredményei alapjan az in-

tenzitas €s/vagy jelleg szempontjabdl kiemelt fontossaga leldhelyek (pl. jelentds sirsza-

mu temetOk, épitett emlékek) esetében a lelohely elkeriilése, a beruhazas tervének mo-

dositasa javasolt. Amennyiben ez nem kivitelezhetd, a sziikséges idStartam biztositasa

érdekében élni kell a beruhazéval torténd egyedi megallapodas lehetdségével. Koltség

tekintetében — a beruhazasi teriileten sziikséges teljes feliiletii feltaras ismert legnagyobb

volumenét is figyelembe véve — ezen lelohelyek esetében torekedni kell az egyedi meg-

allapodasra a beruhazoval;

a R 11. § alapjan a koltségbecslés készitésénél az alabbi tényezdket sziikséges tekintetbe

venni:

2.2.12.1. a feltaras javasolt médszere;

2.2.12.2. a feltaras javasolt mddszerének részét képezd régészeti szolgéltatasi tevé-
kenységek;

2.2.12.3. arésztevékenységek egységnyi koltsége mind teriiletegység, mind iddegység
alkalmazasa esetén;

2.2.12.4. azegységre nem vetithetd résztevékenységek tételes koltsége;

2.2.12.5. azegységnyi koltség mértékét befolyasold tényezok, igy kiilondsen: régésze-
ti rétegek szama, régészeti emlékek szama, kiterjedése, leletsliriség, jarule-
kos (infrastrukturalis, logisztikai) k6ltségek;

2.2.12.6. atervezéshez sziikséges miszaki jellegii adatok kore, megbizdi adatszolgal-
tatas alapjan (Korm. R. 32. § (29) bekezdés figyelembe vételével);

2.2.12.7. azérintett teriiletek azonositasra €s teriiletszamitasra alkalmas adatai;

2.2.12.8. ateljes feliiletii feltaras €s a probafeltaras idévonzatat a feltarando teriilet ki-
terjedése, a régészeti leldhely vart intenzitasa, az ez alapjan kalkulalhaté at-
lagos eldrehaladas, illetve a rendelkezésre allé kapacitasok figyelembe véte-
lével kell meghatarozni;

2.2.12.9. az elfedés modszere.

A projektterv készitése alkalmaval az operativ szempontok kozott figyelembe venni

ajanlott:

2.2.13.1. bevonni a teriileti mizeumokat (vagy mds, korabban a teriileten feltarast
végzG intézményt) az ellatando régészeti megfigyelésbe és elvégzendo teljes
feliilet(i feltarasba;

2.2.13.2. meghatarozni az eldkeriilt lelohely korszak(ai) szerinti szakteriileteteket

2.2.13.3. megvizsgalni az alvallalkozék bevonasanak sziikségessége €s koltsége a ré-
gészeti feladatellatds egyes munkarészeiben és -fazisaiban;

2.2.13.4. a gépi és kézi foldmunka, a régészeti bontomunka, a geodéziai munka tech-
nikai €s iitemezési kérdései, a deponalas a humuszgazdalkodasi tervvel 6ssz-
hangban tortén6 végrehajtasa, valamint a sziikséges human és infrastruktura-
lis er6forrasok biztosithatosaga;

2.2.13.5. kozfoglalkoztatottakat bevonni a kézi foldmunka végzésébe.

Amennyiben a projektterv alapjan a beruhazas teljes bekeriilési koltségének 1%-a nem
fedezi a sziikséges régészeti feladatok ellatasat, és elfedés nem alkalmazhat6, akkor a
tovabbi régészeti feladatellatas iranti kérelemhez javasolt, hogy a beruhazé mellékeljen
olyan dokumentumot, mely tartalmazza a lel6helyek védelmében sziikséges miiszaki at-
tervezés koltségeit és idévonzatat, beleszamitva az esetlegesen megismétlend6 kozigaz-
gatasi eljarasokat.

A Korm. rendelet szerint egy beruhazas vonatkozasaban lehet6ség szerint egy projekt-
tervet kell késziteni. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben ez sziikséges, akar t6bb (a beru-
hazas egy-egy részére kiterjedd) projektterv is készithetd, kiilonssen akkor, ha a beru-
hazas egyes szakaszai eltérd tervezési fazisban vannak.

A projektterv kidolgozasa soran javasolt figyelembe venni a nagyberuhdzas esetén végzett régé-
szeti megfigyelés 0j szabélyait: ha a régészeti megfigyelés sordn a régészeti dokumentalas régé-
szeti bontomunkat igényel, akkor — legalabb a beruhdzasi féldmunkaval érintett mélységig — a
régészeti bontdmunkat, az elsédleges nyilvantartasba vételt és mizeumba torténd befogadast az



elokeriilt régészeti jelenség vonatkozasaban, a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni
(Korm. R. 30. § (6) bekezdés).

23.1.

23.2.

233.

234.

2.3.5.

2.3.6.

Célja, hogy a beruhazas kivitelezésével parhuzamosan végzett régészeti megfigyelés so-
ran el6keriilt régészeti leletek megmentéséhez ne legyen sziikséges teljes feliiletil felta-
rassa atalakitani a régészeti feladatellatast, hanem a sziikséges szakfeladatok a régészeti
megfigyelés keretében elvégezhetok legyenek. A megfigyelés keretében végzett bonto-
munka a beruhazas gordiilékennyé tételét szolgalja, és a varatlanul eldkeriilt, nem nagy
kiterjedésii, vagy sporadikus, esetleg bolygatott leléhelyek feltarasanal, illetve a specia-
lis munkaszervezést igénylé kivitelezési munkék régészeti elokészitésénél alkalmazha-
to.

A régészeti megfigyelés koltsége nem esik a Kotv. dltal megallapitott koltségkorlat ala,
mivel maga a régészeti megfigyelés nem esik a koltségkorlat ala.

A régészeti megfigyelésre és a megfigyelés keretében végzett bontémunkara a kivitele-
zbvel javasolt szerz6dést kotni.

A régészeti megfigyelés keretében sziikséges bontoémunkét addig lehet végezni, amig az
nem akadalyozza a kivitelezés iitemét. Ez folyamatos beruhazoi-kivitelezoi-régészeti
kooperaciot igényel. Ezért beruhazoi felelosség, hogy a megfigyelés keretében végzett
bontémunka lehetdségére a kivitelezo felkésziiljon (pl. tenderkiiras).

A régészeti bontomunka megkezdését a jarasi épitésiigyi és 6rokségvédelmi hivatalnak
be kell jelenteni (Korm. R. 30. § (7) bekezdés).

A régészeti megfigyelés keretében végzett bontdé munka soran a régészeti 6rokség ele-
mei nem sériilhetnek. Ezért ha a régészeti megfigyelés soran eldkeriilt régészeti objek-
tum vagy leldhelyrészlet / lelohely dokumentalashoz sziikséges bonté munkéja nem vé-
gezhet6 el a régészeti megfigyelés keretében, akkor a kivitelezést le kell allitani, €s tel-
jes feliiletii feltarasként kell folytatni a feltarasi munkat (annak engedélyeztetését kove-
téen a 2.2.7. pont 10%-os tartalékkeretébol).



teljes feliiletii feltaras tervezési szempontjai

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.8.

A szakmai tapasztalatok alapjan a teljes feliiletii feltarasok el6rehaladaséanak titemére z6ldmezos
beruhazas és egyrétegli lelohely esetén feltarasi csapatonként atlagosan 5000 m?/20 munkanap
(vérosi vagy tobbrétegii leldhely esetén 400 m?/20 munkanap) értékkel javasolt kalkulalni. A
probafeltarasok eredményei alapjan az elorehaladas az egyes lelohelyeken pontosabban megbe-
csiilhetd. A teljes feliiletii feltarasoknak a feltarasi idokorlat, illetve a szerzodésben meghataro-
zott id6tartam teljesithetosége érdekében a megfeleld eldrehaladast biztositd szami feltarasi
csapat bevonasa valhat sziikségessé.

A gépi foldmunka tervezése soran tekintettel kell lenni arra, hogy a feltaras hatékonysagaban
jelentds szerepe van annak, hogy az alkalmazott gépek ne okozzanak karokat a feltaras soran,
ennek érdekében javasolt egyenes €lii iszapol6 kanalas forgérakodok/kotrok alkalmazasa (lehe-
t0ség szerint 1,8-2,5 m széles kanalakkal), ugyanakkor elkeriilendé (még a feltarando teriiletet
fedd novénytakard eltavolitasanal is) a kdrmos-kanalas, toldlapos dézerek hasznalata. A gépi
foldmunka csak régész szakiranyitassal miikodhet annak érdekében, hogy a megfeleld szinten
meg tudjanak allni.

Egy forgdrakodé utdn, talajtdl fiiggden 1, max. 2 ember sziikséges a nyesés elvégzéséhez (agya-
gos talajon, amelyen joval nehezebben halad a munka, mint a homokban, esetleg 2-3 ember).

A feltarasi stab Osszetételét ugy kell meghatarozni, hogy a feltdrasvezetd régész szakteriilete
lehetdség szerint egyezzen meg a feltdrandd régészeti lelohely (meghatdrozd) korszakaval
(tobbkorszakos leldhely esetén a tobbi korszakot ismerd munkatarsak, illetve konzulensek be-
vonasa sziikséges); a feltarason kdzremiikodo régészek, technikusok a dokumentacidval, a lelet-
kezeléssel és a feltaras vezetésével a feltarason dolgozd bontd munkasok tempdjanak megfeleld
szamban legyenek jelen, figyelembe véve a bontdo munkasok és technikusok asatasi gyakorlatat.
15-20 f6 iranyitasara, valamint a kapcsolodo feladatok ellatdsara egyrétegii telepiilés esetén: 1
6 régész, 1 rajzold, 1 fotos, 1 leletkezeld és 2 bontd technikus, 1 restaurator, alkalomszeriien 1-
2 6 geodéta sziikséges; a feltaras tempdja nem ndvelhetd kizardlag a bontd munkasok szama-
nak ndvelésével.

A feltarasokat EOV alapi koordinatahalé kitlizésével javasolt végezni, ha a feltarandé teriilet
mérete €s jellege megengedi; szelvényrendszer hasznalata esetén a szelvények mérete a terep-
alakulattdl és a feltaras jellegétdl fligg.

Ha a gépi munka takarékos szervezése miatt elkeriilhetetlen folyamatosan szedni a humuszt,
akkor foldtakarassal kell védeni az objektumfoltokat. A felszinre keriilt régészeti jelenségek ki-
szaradasanak, pusztulasanak megakadalyozasa céljabol a jelenségekre vékonyabb foldréteget
kell teriteni. Ha a foldréteg ala geotextiliat is helyeziink, ez jelentdsen megkonnyiti a késobbi
bontasi munkalatokat, a régészeti jelenségek kitakarasat.

\ teljes feliiletli feltarasok dokumentalasa sorén a jogszabalyi eldirdsoknak megfelelé doku-
mentaciot kell késziteni, javasolt a Magyar Nemzeti Muzeum Feltarasi dokumentacios proto-
kolljanak hasznalata.

A feltarasi szelvények/feltarasi feliilet feltarast kovetd sorsa:

3.8.1. A teljes feliiletii feltaras befejezése utan a teriiletet haladéktalanul vissza kell adni a be-
ruhazonak, nyomvonalas vagy nagy teriiletii beruhazas esetén akar szakaszosan; ha a
feltaras soran helyszinen megtartandé régészeti emlék keriilt elo, akkor az 6rokségveé-
delmi hatosag erre vonatkozé hatarozata alapjan kell eljarni.

3.8.2. A teljes feliiletii feltaras soran elokeriilt leletanyag allagmegdvasat, elsédleges feldolgo-
zasat (beleértve annak elsddleges nyilvantartasba vételét is) €s ideiglenes elhelyezését a
feltarasi dokumentacio benyujtasaig el kell végezni, kivéve, ha a feltarast végz6 és a be-
ruhazo ettdl eltérden allapodnak meg (Id. Korm. R. 31. § (3)). A leletanyag elhelyezése,
Orzése, valamint annak koltségei vonatkozasaban a R. 16. §-at és a Korm. R. 27. § (1)-
(2) bekezdéseit sziikséges figyelembe venni.



3.9.

3.10.

3.11.

A téli feltaras (november 1. — marcius 15.) keriilendd, amennyiben a beruhazas iitemezése miatt
ez nem megoldhato, a feltaras fagymentes kornyezet (flithet6 satrak, fedett ideiglenes épiilet, vi-
lagitas stb.) biztositasa esetén végezhetd.

A teljes feliiletli feltarasra kétendé szerz6désben a fenti szakmai ajanlasok érvényre juttatasa

érdekében javasolt kitérni az alabbiakra:

3.10.1. a régészeti szolgaltatas elvégzésére kotott szerz6dés a feltaras mellett magaban foglalja
— amennyiben azt a feltarasi projektterv tartalmazza — az elfedésre, tovabba a régészeti
megfigyelésre, illetve az elore nem lathato koriilmények kezelésére vonatkozo rendel-
kezéseket is;

3.10.2. a feltarasok esetén a beruhdzé altal biztositandd gépi foldmunka miszaki tartalméanak
megfeleld szabalyozasa; koltségelszamolasanak alapelvei és maddja;

3.10.3. a beruhazo altal biztositand6 kézi foldmunka és a régészeti bontémunka pontos elhata-
rolasa;

3.10.4. a feltards egyes elemei és az elfedés koltségszamitasanak és koltségelszamolasanak
alapelvei és modja, a feltarasi projektterv alapjan egyes feltarasi teriileteken esetlegesen
differencialtan alkalmazni sziikséges elszamolasi modok és dijak;

3.10.5. a kivitelezési munkakhoz kapcsolodo régészeti megfigyelés soran ismertté valo leldhe-
lyek feltarasaira ajanlott tartalékolni a feltarasok elvégzésére szerz6dott dsszeg 10%-4t a
kivitelezési munkak befejezéséig (a szerzodésben a tartalékképzés rogzitése esetén ajan-
lott megallapodni az esetlegesen megmaradé tartalékosszegrdl is: javasolt a régészeti
utomunkakra forditani);

3.10.6. a szakmai elérehaladas igazoladsanak mddja, hataridoi, a beruhazoéi ellendrzés, a teljesi-
tésigazolas, a szamlazas €s a pénziigyi kotelezettségek teljesitésének rendszere;

3.10.7. a feltarasok megkezdésének feltételei €s tervezett idopontja, valamint a teljesitési hatar-
id6 médositasanak feltételei, kiilonos tekintettel a vis maior esetek kezelésének egyedi
szabdlyozasara;

3.10.8. a beruhazo6 altal a feltarasi engedélykérelem beadasahoz, illetve a feltarasok megkezdé-
séhez kotelezden atadandd dokumentaciok biztositasa;

3.10.9. a beruhazo és a feltarast végzd intézmény tovabbi kotelességeinek és jogosultsagainak
pontos, a régészeti szolgaltatds tartalmanak és a jogszabalyi elGirasoknak megfeleld
meghatarozésa, igy példaul a teriiletatvétel feltételeire, a lelohelyek teljes feliiletii felta-
rasanak a kivitelezést figyelembe vevo litemezésére, a kommunikaciora, a kapcsolattar-
tok személyére, a feltarasi teriilet 6rzésére, a balesetvédelmi szempontokra, szocialis 1¢-
tesitmények (a Munka torvénykdnyve szerinti 61t6z6, melegedd, WC) és szerszam- il-
letve leletraktar biztositasa; a sziikséges foldmozgatas a feltarasi teriileten (deponalas),
valamint a kitermelt f6ld elszallitasa, a vitdkkal és szerzodésszegéssel kapcsolatos sza-
balyokra €s a szerz6dés idobeni hatalyara;

3.10.10. a szerzddéskotési folyamat, illetve a sziikséges engedélyek beszerzésének valds id6tar-
tama kiilonos tekintettel a feltarasra jogosult intézmény esetleges késedelmes teljesitésé-
re, illetve a beruhazo altal végzendd foldmunkak iitemezésére;

3.10.11. a likviditasi problémak elkeriilése érdekében az el6finanszirozas mértékének és iite-
mezésének kérdésére;

3.10.12. azokban az esetekben, amikor a régészeti tevékenység megel6zi az épitési napld veze-
tésre kotelezett beruhazas megkezdését, vagy épitési napld vezetésre nem kotelezett be-
ruhazashoz kapcsolodik, illetve attol fiiggetleniil végzik, lehetéség van onkéntesen e-
épitési napld vezetésre, ennek részleteit a feltarast végz6 intézmény és a beruhazo ko-
z0Otti szerz6désében kell rogziteni.

A létrejott szerz6dés alapjan az elvégzendd teljes feliiletii feltaras(ok) operativ feladatainak

tervezése soran ajanlott szempontok:

3.11.1. alvallalkozok bevonasanak sziikségessége €s koltsége a régészeti feladatellatas egyes
munkarészeiben és -fazisaiban;

3.11.2. a gépi és kézi foldmunka, a régészeti bontdmunka, a geodéziai munka technikai és iite-
mez¢si kérdései, a deponalas a humuszgazdalkodasi tervvel dsszhangban torténé végre-
hajtasa, valamint a sziikséges human és infrastrukturalis er6forrasok biztosithatosaga.



4.

Az elfedés szakmai feltételei és szakmai szabalyai

Az elfedéssel kapcsolatos rendelkezések alkalmazdsa soran figyelemmel kell lenni arra, hogy az elfe-
dés jogszabalyi definicioja nem azonos az elfedés kéznyelvi értelmével. Az elfedés fogalmat a Kotv.
7. § 32. pontja, tovabbi ismérveit, elhatarolasi szempontjait a R. 17. § (5) bekezdése hatarozza meg.
Mindezeknek megfeleloen elfedés az, ami

— miuszaki megoldast kivan, és

— egyetlen célja a régészeti leldhely megdvasa.

Nem mindsiil elfedésnek a nem bolygatott leléhely felett emelt épitmény, a megmaradé talajréteg,
tovabba a beruhazas soran megvaldsitando épitmény teherhordd szerkezetének kialakitasat szolgald
miiszaki megoldas sem.

4.1.

4.2.

4.3.

4.1.

4.2.

43.

4.4.

4.5.

Tekintve, hogy minden régészeti lelohely sajatos rétegviszonyokkal, illetve minden épitbipari
kivitelezési munka egyedi miszaki paraméterekkel rendelkezik, az elfedés feltételeinek vizsga-
latat és a megfelel6 eljarasok kidolgozasat a beruhazasi teriiletek minden érintett lelohelyén kii-
16n el kell végezni.

A feltarasi projektterv Osszeallitasa alkalmaval nem javasolt olyan lelohelyeket elfedésre java-
solni, amelyek az adott régidé és/vagy a tagabb térség régészeti kutatasaban kiemelkedd tudoma-
nyos értékkel birnak. A projektterv Osszeallitasa soran figyelemmel kell lenni arra is, hogy a
sziikséges mértékl elfedés tigy keriiljon alkalmazasra, hogy a feltarando6 részek ne értelmezhe-
tetlen leldhely toredékeket, hanem szakmai szempontbdl értelmezhetd térbeli kontextusokat
eredményezzenek.

Az ERD-t készité intézménynek ajanlott felvennie a kapcsolatot az adott beruhazés tervezojé-
vel, és javaslatokat tennie az elfedés lehetdségeire vonatkozoéan. Amennyiben a javaslatok a ter-
vezési fazisban nem torténnek meg, az elfedés megvalosithatdsaga a késébbiek soran kétséges,
mivel a beruhazas engedélyezési, ajanlati vagy kiviteli terveinek rendelkezésre allasa esetén
csak tervmodositassal lehetséges az elfedést lehetdvé tévo miiszaki megoldasok tervekbe torténd
beépitése. Amennyiben a kivitelezés vonatkoz6 tervmodositasa mar nem lehetséges €s az elfe-
dés veszélyeztetné a megvalositast, akkor megel6z6 feltarast kell alkalmazni a K6tv. 4. §-aban
és a22. § (1) bekezdésében, valamint a Korm. R. 36. § (3) ¢) pontjdban foglaltak alapjan.

Az ERD keretében — kiilonosen probafeltarasok hianyaban — javasolt a rétegtani viszonyok, a
bolygatatlan rétegek meghatarozasat célz6 talajmechanikai vizsgalatok elvégeztetése, valamint a
beruhazas tervezéséhez kapcsoloddan végzett hasonlo vizsgalatok eredményeinek felhasznalasa.

A probafeltarasok soran sziitkséges a régészeti lelohelyeken és leldhelyrészeken a kivitelezés
soran eltavolitand6 talajréteg alsé sikja és az objektumok jelentkezésének fels6 sikja kozotti
foldréteg vastagsaganak vizsgalata. A kiviteli tervek miiszaki tartalma alapjan mérlegelni kell,
hogy ez a réteg alkalmasnak mindsiil-e a leléhely megdvasara. Amennyiben e réteg vastagsiga
ennél kevesebb, tovabbi kiegészitd elfedési technoldgia alkalmazasa sziikséges a lelShely vé-
delme érdekében, kivéve, ha a kiviteli tervben szereplé megoldasok elfogadhatbak elfedésnek.

Az elfedés barmely formajat kizarolag akkor ajanlott alkalmazni, ha annak koltsége nem haladja
meg a teljes feliiletii feltaras koltségét.

Amennyiben a kivitelezés miiszaki tartalma és a régészeti adatok alapjan az elfedés megvalodsit-
hatd, a tervezésben és kivitelezésben érintett szakemberekkel konzultalva a R. 17. § (1)«(4) sze-
rint olyan miszaki és technologiai eljarasokat kell kidolgozni, amelyek biztositjdk a leléhely
tartds allapotmegodvasat. A kidolgozott eljarasnak szitkséges megvédenie a régészeti lelShelyet a
kivitelezés soran jelentkezd, illetve a kivitelezés megvalosulas utan fellépo fizikai és/vagy ké-
miai hatdsoktol egyarant.

Az elfedés megtervezése alkalmaval két f6 szempontot kell figyelembe venni:

4.5.1. A felso talajréteg eltavolitast kovetden a lel6hely teriiletén el kell valasztani a bolygatat-
lan és az épitett rétegeket. Az elvalasztashoz a kivitelezés soran eltavolitandé talajréteg
alsé6 sikjara fektetve, elsddleges védérétegként geotextil hasznalata javasolt, de mas, a
kivitelezés miiszaki tartalmaval 6sszeegyeztetheté anyagok €s mddszerek is elképzelhe-
toek (pl. georacs).



4.6.

4.7.

4.8.

4.52. A régészeti lelohelyet olyan vastagsagu, védelmet biztosit6 takaroréteggel kell lefedni,
amely megovja azt a kivitelezés soran fellépd esetleges bolygatastdl, valamint a haszna-
latbdl fakadé roncsold hatasoktdl. Ennek a masodlagos véddrétegnek a kialakitadsa soran
el kell keriilni a lelohely bolygatasat, illetve a munkagépek altal okozott stlyterhelést.
Ennek érdekében olyan megoldast kell alkalmazni, amelynek soran a munkagépek a
humuszolas kdzben kozvetleniil nem kézlekednek a mar kialakitott tiikorfeliileten, illet-
ve késObb a geotextiliaval fedett feliileten. Védelmet biztositd rétegként olyan, legalabb
30-50 cm vastagsagban teritett, az adott helyszin talajtani és egyéb kérnyezeti viszonya-
ihoz illeszkedd, valamint a régészeti lelohely jellegét figyelembe vevo toltésanyagot
sziikséges hasznalni, amely megfelel a beruhazas kiviteli terveinek. Keriilend6ek az
olyan megoldasok, amelyek nem Osszeegyeztethetdek a beruhazas kiviteli tervében sze-
replé miiszaki tartalommal — err6l a projektterv véleményezésekor kell egyeztetni a be-
ruhazéval —, illetve a régészeti lelohelyek fizikai és/vagy kémiai jellegii kdrosodasahoz
vezetnek. Amennyiben az elfedésre nem lehet megfeleld, a beruhazas szempontjabdl is
elfogadhat6 miiszaki megoldast kidolgozni, Gigy a lelohelyen megel6zo feltarast kell al-
kalmazni a Kétv. 4. §-aban és a 22. § (1) bekezdésében, valamint a Korm. R. 36. § (3)
c) pontjaban foglaltak alapjan.

A R. 17. §. (6)-nak megfelelden az elfedést megelézd humuszolas régészeti megfigyelés mellett
torténik, melynek soran a megfigyelést végzo régész folyamatosan ellendrzi, hogy a kivitelezési
foldmunkak nem veszélyeztetnek-e régészeti rétegeket vagy egyéb jelenségeket.

Ha az elfedés kivitelezése soran a felsd talajréteg eltavolitdsa alkalmaval az objektumok jelent-
kezésének felsd, az ERD, illetve a probafeltarasok soran meghatarozott sikjanal magasabban ke-
riil el6 régészeti jelenség, annak feltarasat a régészeti megfigyelés keretén beliil el kell végezni.
Ajanlott, hogy csak olyan régészeti jelenség keriiljon ebben a fazisban feltirasra, amelyet a fedd
talajréteg eltavolitasa megsemmisitene, vagy jellegében kiilonleges, kiemelked6 tudomanyos ér-
tékkel bird régészeti emléknek mindsiil; utdbbi csoportba sorolhatéak a temetkezések, a depok
és kincsleletek, illetve egyéb, kiemelkedo jelentdségli régészeti emlékek.

Az elfedés régészeti dokumentalasa:

4.8.1. A régészeti megfigyelés eredményeirdl, a kivitelezés soran eltavolitandoé talajréteg alsd
sikjan azonositott régészeti jelenségek régészeti- és téradatai felhasznalasaval régészeti
dokumentaciot kell késziteni, amelynek része a foltrajz, a foltfot6, az 6sszesitd rajz és a
geodéziai bemérés. Amennyiben a kivitelezési foldmunka min6sége sziikségessé teszi,
a dokumentacid elvégzéséhez a terepszinten gépi tiikkorfeliilet képzést kell végezni.

4.8.2. A kivitelezés soran eltavolitandod talajréteg alsd sikjan azonositott régészeti jelenségek
dokumentéldsa soran sziikséges:
4.8.2.1. feltarasi naplot vezetni;
4.8.2.2. azelkiilonithet6 régészeti jelenségek foltjait azonositdszdmmal ellatni;
4.823. azelbkeriil6 leletanyagot foltonként, azonositdszammal ellatva elcsomagolni;
4.8.2.4.  az elkiilonithet6 régészeti jelenségek foltjairdl a jelenség jellegének és mére-

tének megfeleld méretaranyt foltrajzot késziteni (ehhez indokolt esetben
sziikség lehet az asatasoknal hasznalatos négyzethald geodéziai kitlizésére);
4.8.2.5. minden jelenségrol az azonositashoz sziikséges adatokkal ellatott fényképet
késziteni;
4.82.6. ageodéziai felmérést elkésziteni, melynek elemei a teljes elfedésre keriilo te-
riilet terepmodellje és az 6sszesito folttérkép.



5. A nagyberuhazas vagy kisajatitas esetén folytatott feltaras koltségkalkulaciéjanak szakmailag

egyeztetett ajanlott (nem kdotelezd) értékei

feladat egység ar bruttd ar*
Adatgyiijtés Ft/km/10 ha 12000 15240
Terepbejaras
Nem nyomvonalas Ft/10 ha 40000 50800
Nyomvonalas (20 m szélességig) Ft/km 40000 50800
Nyomvonalas (20 m-nél szélesebb) Ft/km 80000 101600
Fémkeres6 miiszerrel végzett lelohely-felderités Ft/m’ 20 25,4
Tovabbi lel6hely-diagnosztikai médszerek
1. Geofizikai kutatas
a) Mdgneses mérés Ft/m’ 40 50,8
b) Talajradaros mérés Ft/m? 190 2413
c) Elektromos mérés Ft/m? 120 1524
2. Légifelvételezés Ft/ 10 ha/km 15000 19050
3. Kis feliiletii szisztematikus mintavétel (lapat-
teszt, fedett, egyéb modszerrel nem vizsgalhatd
teriiletek kutataséara) Ft/10 ha/km 160000 203200
4. Fedett teriiletek komplex vizsgalata (faras, la-
pat-teszt és geofizika lehetdség szerinti kombi-
nacidja)
Nem nyomvonalas Ft/10 ha 320000 406400
Nyomvonalas (2 m szélességig) Ft/km 160000 203200
Nyomvonalas (20 m szélességig) Ft/km 240000 304800
Nyomvonalas (20 m-nél szélesebb) Ft/km 320000 406400
5. Talajtani kutatasok (Sekély mélységi firas a ré-
gészeti lelohelyek réteg- és talajviszonyainak
meghatarozasahoz. Az elfedést vizsgalo talajtani
Sfurdsok koltségei minden esetben a beruhdzoval
esetileg egyeztetett kiilon koltségtétel alapjan
torténik.) Ft/10 ha/km 180000 228600
Orikségvédelmi kockazatelemzés (a probafeltarasok
megkezdése elott) Ft 80000 101600
Kutatasi terv készitése (tovabbi lelohely-diagnosztikai
modszerek alkalmazasanak tervezése a probafeltaras
elokészitéséhez)
Nem nyomvonalas Ft 30000 38100
Nyomvonalas (minimum 30000 Ft) Ft/km 10000 12700
Prébafeltaras (az ar a gépi foldmunka koltségét nem
tartalmazza) Ft/m’ 2200 2794
Feltarasi projektterv dsszeallitasa
Nem nyomvonalas Ft 50000 63500
Nyomvonalas (2 m szélességig) Ft 30000 38100
Nyomvonalas (2 m-nél szélesebb) Ft/km 50000 63500
ERD jarulékos koltségei: térképészeti elo-feldolgozasi
dij (amennyiben a beruhazd nem tud olyan georeferalt,
CAD vagy GIS alapu digitalis allomanyokat biztositani,
melyeken egyértelmiien azonosithat6 a beruhazas helye,
kiterjedése, és lehetoleg a foldmunka mértéke (kereszt-
szelvények). Ft 20000 25400
Teljes feliiletii feltaras: poligonnal hatarolt teriilet (az
ar a gépi foldmunka ko6ltségét nem tartalmazza) Ft/m’ 3150 4000




Régészeti megfigyelés (minimum ar 36000 Ft/nap) Ft/6ra 8000 10160

Megfigyelés keretében végzett bontomunka Ft/m2 3150 4000

* Az AFA mértékének valtozasa esetén a brutté arak valtoznak!

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

1 km-nél révidebb nyomvonal, illetve 10 ha alatti teriiletek esetén a nettd egységar tekintendd
alaparnak.

A régészeti feltarashoz kapcsolodd foldmunka biztositasa / megszervezése, az errdl vald gon-
doskodas azt jelenti, hogy

a) probafeltaras esetén a MNM,

b) minden mas esetben a beruhazé
kot szerz6dést a foldmunkat végzo céggel. Ez nem érinti a Kotv. 19.§ (3) bekezdésének azon ren-
delkezését, amely alapjan a kéltségeket a beruhazo viseli (a koltséghatar figyelembe vételével).

A gépi munka koltsége a kiviteli tervben (illetve annak hianyaban a rendelkezésre all6 tervben)
szereplé mélységig nem a régészeti feltarashoz kapcsolodd gépi foldmunka része (nem szamit
bele az 1%-ba). Ha azonban a beruhdzas miatt sziikséges foldmunkat a régészeti szempontok
miatt sajatos modszerrel (pl. k6rmés markol6 helyett iszapold kanalas géppel) kell végezni, és
ez tobbletkoltséget okoz, ez a tobblet mar a régészeti feltarassal kapcsolatos koltségekhez tarto-
zik. Teljes feliiletii feltarasesetén a beruhazd emellett gondoskodni kiteles a régészeti feladatel-
latashoz sziikséges kézi és gépi foldmunka megvaldsitasarol/beszerzésérdl (Korm. R. 31.§ (4)
bekezdés), amely a Kotv. 23/E. § (1) bekezdése alapjan beletartozik az 1% (max. 200 m Ft)
koltségbe. Az eltavolitandd foldréteg és a régészeti feliilet kozotti réteg, valamint a tiikorfeliilet
képzés a régészeti koltségek része.

Az éasatdsi munka tartalmazza: a feltaras eldkészitése, régészeti bontdmunka, régészeti és ré-
gész-technikusi szakmunka, terepi geodézia, terepi dokumentacié készitése, dokumentacié tér-
informatikai feldolgozasa, dokumentacié archivalasa, elsédleges leletfeldolgozas (mosas, resta-
urdlas, statikai kiegészités, elsddleges leletazonositdval valo ellatas), elsédleges tudomanyos
feldolgozas (eldzetes jelentés kozzététele), ideiglenes leletelhelyezés koltségeit.

A feltart régészeti lelohely kiterjedésének meghatarozasa: a régészeti objektum kiilsé kontiirvo-
nalatdl szamitott 10 méteres tadvolsagban huzott hatarolé vonallal lehatarolt teriilet, illetve az
egyes objektumok koré igy huzott vonalak altal kijelolt poligon teriilete. Az elszamolas alapja a
lehatéarolas geodéziai kijelolése és a befoglalt teriilet ennek alapjan torténd kiszamitasa.

A teljes feliiletti feltaras és a probafeltaras koltségei az ERD alapjan kijelslt feltarasi teriiletek €s
az egységarak egyszerii szorzataként hatarozhatok meg.

Torténeti varosmagok teriiletén, illetve tobbrétegii lelohelyek esetében rezsioradijas kalkulacio
is alkalmazhato.

A megfigyelés koltségeit napidijas elszamolasban kell meghatarozni, az egységar (6radij, vagy
napidij), illetve a megbizo6i adatszolgaltatas alapjan kalkulalt varhaté munkadrék, illetve mun-
kanapok fiiggvényében.

Az elfedés koltségeit minden esetben a beruhdzé miiszaki-kiviteli tervének ismeretében, a beru-
hazas altal megkovetelt feltételek teljesitésével kell meghatarozni, az erre vonatkoz6 adatot a
beruhazotdl kell beszerezni. Ezt kell kiegésziteni a szakfeliigyelet koltségével.

Elfedés vonatkozasiaban mivel minden beruhazas kiviteli terve egyedi, illetve a beruhdzassal
érintett leldhelyek jellege kiilonb6zhet, ezért az elfedést vizsgald miiszeres leldhely-felderitési
modszerek (pl. fiirasok) és azok koltségei minden esetben a beruhdzéval egyeztetett kiilon kolt-
ségtételek alapjan torténik. Szintén kiilon megallapodas alapjan torténik az elfedéssel érintett le-
16helyek dokumentélasanak koltség-megallapitasa.




Mellékletek:

1. Vonatkozé jogszabalyok
Kotv. A kulturalis 6rokség védelmeérdl sz616 2001. évi LXI1V. torvény

Korm. R. A régészeti 6rokség és a milemléki érték védelmével kapcsolatos szabalyokrol sz6l6 393/2012.
(X1L. 20.) kormanyrendelet

R. A régészeti lel6hely és a mliemléki érték védetté nyilvanitisarol, nyilvantartasardl és a régészeti
feltaras részletes szabdlyairdl sz616 BM rendelet

2. Fogalom-meghatarozasok:

elfedés (Kotv. 7. § 32. pont): A feltardsra nem keriil6 régészeti lel6hely, leldhelyrész fizikai védelmét biztosito,
jogszabalyban meghatarozott miiszaki megoldasok régészeti megfigyelés mellett térténd megval6sitasa,
amely kénnyen visszabonthatd, esetleges kés6bbi teljes feltaras lehetéségét nem csokkenti vagy akada-
lyozza.

elGzetes régészeti dokumentdacio (ERD; Kotv. 7. § 29. pont): Valamely teriilet régészeti érintettségének egyértelmii
tisztdzaséra, a régészeti 6rokségi elemekre vonatkozé ismeretek (kiiléngsen a lelhely jellegének, kora-
nak, kiterjedésének és intenzitdsanak) megszerzésére €s pontositdsdra szolgal6, valamint az ebbol ko-
vetkezben elvégzendd régészeti feladatellatds formdjanak, id6- és koltségvonzatainak meghatdrozésa-
hoz hozz4jaruld, a lel6hely é4llapotdban maradand6 véltozassal nem jar6 miiszeres lelShely-, illetve le-
letfelderités és terepbejaras vagy prébafeltaras alkalmazédsaval késziilt dokumentum.

Jeltardsi projektterv (Kotv. 23/C § (2) bekezdés, Korm. R. 36. §): A feltarasi projektterv az eldzetes régészeti
dokumenticié zarédokumentuma, €s tartalmazza, mely teriiletek esetén és milyen médszerit megel6zo
feltaras elvégzésére van sziikség, illetve mely teriiletek elfedése indokolt és ez alapjén a javasolt to-
vabbi régészeti feladatellatasra.

gépi féldmunka (Korm. R. 19. § a) pont): A régészeti feltdras megvaldsitasa érdekében, gépi eszkozzel végzett
régészeti foldmunka, amely nem foglalja magéban a beruhdzds megvalésitiasa érdekében végzett
foldmunkat, igy kiilénosen a terméréteg letermelését (humuszoldst).

kézi foldmunka (Korm. R. 19. § b) pont): A régészeti feltaras megvaldsitdsa érdekében, gépi eszkoz nélkiil vég-
zett régészeti foldmunka, amely nem mindsiil régészeti szaktevékenységnek.

megelz6 feltards (Kotv. 7. § 6. pont): irasbeli szerzédés alapjan végzett olyan régészeti szolgaltatasi tevékenység
(régészeti megfigyelés, probafeltaras, teljes feliilett feltaras), amely a foldmunkaval jaré fejlesztések,
beruhdzasok altal érintett régészeti lelohelyek feltarasara iranyul.

miiszeres lelGhely- és leletfelderités (Kotv. 7. § 12. pont): Légifelvételezés, a fold- és viz alatti épitmények é&s
targyak vagy azok maradvéanyainak, lenyomatainak geofizikai tton torténd felmérése, a fémkeres6 mii-
szerrel (detektorral) végzett lelettérképezés vagy -gyiijtés, geodéziai felmérés, és minden egyéb miiszer-
rel vagy anélkiil folytatott olyan tevékenység, amely régészeti leléhelyek vagy leletek felderitésére ira-
nyul.

nagyberuhdzas (Koétv. 7. § 31. pont): A Kormany 4altal rendeletben nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelento-
ségli liggyé nyilvéanitott beruhazas, a Tisza-volgy arvizi biztonsaganak névelését, valamint az érintett
térség teriilet- és vidékfejlesztését szolgald program (a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése) kozérdekiisé-
gérdl és megvaldsitasardl sz6lé 2004. évi LXVII. térvény hatdlya ala tartozé beruhazas, a Nemzeti Inf-
rastruktiira Fejleszt6 Zrt. altal kezelt egyéb beruhdzas, és a részben vagy egészben eurdpai uniés forras-
b6l megvaldsuld beruhdzas, tovabba az a beruhdzas, amelynek megval6sitési koltségeit teljes egészében
a kozponti koltségvetés fedezi, vagy amely tekintetében az Evt. szerint 6sszevont telepitési eljarast kez-
deményeztek, vagy amely tekintetében az épitett kémyezet alakitdsardl és védelmérdl szolé 1997. évi
LXXVIIL torvény szerint 6sszevont integralt eljarast kezdeményeztek.

probafeltards (Kotv. 7. § 15. pont): A régészeti leldhelyek éllapotfelmérését, jellegiik, térbeli kiterjedésiik és ré-
tegsoraik megallapitasat célzé régészeti szolgaltatasi tevékenység.

régészeti bontomunka (Korm. R. 19. § c) pont): A régészeti 6rokség elemeinek feltdras keretében torténd kibon-
tasara és torténeti Osszefliggéseinek értelmezésére iranyuld régészeti szaktevékenység (feliiletre bon-
tas, rétegbontas, régészeti emlék bontasa, nyesés, metszetek készitése), amely megel6z6 feltaras ese-
tén régészeti szolgaltatdsnak mindsiil.



régészeti érdekil teriilet (Kotv. 7. § 17. pont): Valamennyi teriilet, természetes vagy mesterséges tireg és a vizmed-
rek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti leldhely el6keriilése varhat6 vagy feltételezhetd.

régészeti feltards (Kotv. 7. § 18. pont): Tudoményos moddszerrel végzett tevékenység (régészeti megfigyelés,
terepbejaras, probafeltirds, megel6zd feltdrds, menté feltdras, tervésatis, miiszeres lelet- és lel6hely-
felderités), melynek célja a régészeti 6rokség elemeinek felkutatasa.

régészeti foldmunka (Kotv. 7. § 36. pont). Régészeti lelohelyen a régészeti feltdras megvaldsitasa érdekében
végzett, a régészeti szolgaltatasi tevékenységhez kapcsolodd foldkiemelési munka, kézi és gépi fold-
munkdk Gsszessége.

régészeti lelet (K6tv. 7. § 19. pont): A régészeti 616kség érzékelt, felfedezett, feltart — jellegénél fogva — ingd
eleme, fiiggetleniil attdl, hogy eredeti helyérdl, dsszefiiggéseibdl, allapotabodl elmozdult, elmozditottak-
e, vagy sem. Nem mindsiilnek régészeti leletnek azon kulturalis javak, amelyek 1711 eldtt keletkeztek,
¢s bizonyitottan miigylijteményben maradtak fenn.

régészeti leletek elsGdleges feldolgozdsa (R. 10. § (1) bekezdés 1) pont): Olyan mértékii feldolgozas, amely a
leletek egyedi tisztitasat, allagvédelmet biztositd sziikséges mértékii restauralasat, azonositasat, bizton-
sdgos tarolasat és tudomanyos-szakmai hozzaférését biztositja.

régészeti lelGhely (Kotv. 7. § 20. pont): Nyilvantartasba vett, e torvény éltal dltalanos védelem alatt 4ll6, foldrajzi-
lag kériilhatarolhatoé teriilet, amelyen a régészeti 6rokség elemei torténeti osszefliggéseikben talalhatok.

régészeti megfigyelés (Kotv. 7. § 21. pont): A beruhazas foldmunkajanak régész altal a helyszinen t6rténé fo-
lyamatos figyelemmel kisérése és a tevékenység régészeti dokumentalasa.

régészeti orékség (Kotv. 7. § 22. pont): Az emberi létnek a fold felszinén, a fold vagy a vizek felszine alatt és a
természetes vagy mesterséges iiregekben 1711 eldtt keletkezett érzékelhet6 jelent6s nyoma (szerkezet,
épitmény, telep, maradvany, lelet, amelyek a régészeti 6rokség elemei), amelynek megorzése, tanul-
ményozasa segit megismerni az egyetemes kultirat és rekonstrualni az orszag és a nemzet torténelmét,
népiink eredetét ¢s fejlodését igazolja, bemutatja, aldtdmasztja, és segit feltarni kapcsolatat természeti
kornyezetével, tovabba amellyel kapcsolatos informacioszerzés fo forrdsai a feltdras és egyéb kutatasi
modszerek.

régészeti szolgdltatdsi tevékenység (Kotv. 7. § 34. pont): Foldmunkéval jar6 fejlesztéssel, beruhdzassal Gssze-
fliggésben végzett régészeti szakfeladat, a feltarasra jogosult szerv altal a beruhdzéval k6tott szerz6dés
alapjan vagy hatosdgi hatarozatban meghatdrozottak szerint nyujtott — a régészeti feltards szakszer(i-
ségét jogszabalyban meghatarozott feltételeknek megfelelé szakember révén biztosito — szolgaltatas.

régészeti utémunka (R. 10. § (1) bekezdés 3) pont): A régészeti leletek teljes restauralasa, végleges elhelyezése és
a régészeti feltaras és leletanyaga tudomanyos feldolgozasa.

régészeti védGovezet (Kétv. 7. § 23. pont): A védetté nyilvanitott régészeti lelohely kornyezete, amely biztositja
annak fenntarthatosagat, megkozelithetGségét, tajképi védelmét.

teljes feliiletd feltdras (Kotv. 7. § 35. pont): Régészeti lelohely foldrajzi koriilhatdrolasat és a régészeti 6rokség
elemei torténeti 6sszefliggéseinek kutatasat szolgild, a lel6hely dllapotfelmérését, jellege és rétegsorai
megallapitasat célzo régészeti szolgaltatasi tevékenység.

terepbejdrds (Kétv. 7. § 25. pont): Minden olyan felszinen végzett kutatés, adatgyiijtés és kiértékelé dokumenta-
l4s, amely nem ismert régészeti 6rokségi elem felfedezésére vagy a régészeti lelhely allapotanak elle-
ndrzésére, illetve azonositasara iranyul, fliggetleniil attol, hogy egyiitt jar-e a leletek osszegyiijtésével,
vagy sem.

teriiletdtadas (R. 10. § (1) bekezdés 4) pont): A régészeti feltarast kovetéen a munkateriilet kivitelezési tevékeny-
ségre allapotrégzitd jegyzdkonyvvel torténd ataddsa a beruhazoénak.

teriiletarvétel (R. 10. § (1) bekezdés 5) pont): A régészeti feltarast megel6zden a foldmunkaval jar6 véltoztatassal
érintett munkateriiletnek régészeti munkavégzésre alkalmas allapotban, allapotrogzité jegyzékonyvvel
torténé atvétele a beruhazotol.

torténeti telepiilésmag (R. 10. § (1) bekezdés 6) pont): A mai telepiilések teriiletén taldlhatd, az eredeti, t6rténelmi
teleplilésszerkezetet titkr6z6, maradand6 emlékeket nagy mélységben és tobb rétegben megorzo, a telepii-
1és tobb évszazados miltjat és folyamatossagat mutatd, jol lehatarolhat6, nagyobb, 6sszefiiggd teriilet.

védetté nyilvanitott régészeti lelGhely (Kotv. 7. § 33. pont): Miniszteri hatarozattal vagy e torvény alapjan mi-
niszteri rendelettel védetté nyilvanitott, kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelohely kategéria-
ba sorolt kiemelked6 torténeti és kulturalis jelentGségii régészeti lelGhely.



3. Hatdsagok és hataskorok nagyberuhdzas esetén:
3.1. A beruhazés engedélyezési eljarasdban kozremiikodo szakhatdsag

Ha az adott engedélyezési eljarasrdl sz6l6 Korm. rendelet kijeldli, akkor a jdrdsi épitésiigyi és
orokségvédelmi hivatal (pl. az épitési engedélyezés esetén a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6.
melléklete, 6sszevont telepitési eljards esetén 7. melléklete).
3.2. Régészeti feltarassal kapcsolatos eljardsok
3.1.1. Prébafeltaras bejelentésével kapcsolatban hataskorrel rendelkez6 hatdsag
Jjdrdsi épitésiigyi és orokségvédelmi hivatal
3.1.2. Feltarasi engedélyezéssel kapcsolatban hataskorrel rendelkez6 hatdsag
A) Koltséghatart meg nem halad6 régészeti feladatellatas esetén a teljes feliiletii feltards engedélyezé-
se és minden ezzel kapcsolatos dontés:
jardsi épitésiigyi és orokségvédelmi hivatal
B) Koltséghatart meghaladé régészeti feladatellatas esetén a tovabbi régészeti feladatellatas meghata-
rozasa és a feltards engedélyezése, valamint a szorosan ehhez kapcsolédd hatdsagi dontések (dontés
kiegészitése, kijavitdsa, engedély mddositésa):
Budapest Févdros Kormdnyhivatala Epitésiigyi és Orokségvédelmi Hivatala
C) Egyéb, kiilon nevesitett hatdskorok a feltarassal kapcsolatban (minden esetben):
— arégészeti emlék el6kertilése esetén annak megtartasarol, kezelésérdl, allagmegérzésérol: jd-
rasi épitésiigyi és orokségvédelmi hivatal
— arégészeti feltarés ellendrzése: jdrdsi épitésiigyi és ordkségvédelmi hivatal
3.3. A Kormény &ltal jogszabalyban nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségiivé nyilvanitott
beruhdzasok esetén:
A beruhdzéasrél sz616 Korm. rendeletben meghatérozott eljardsokban az ott nevesitett vagy mas-
ként meghatérozott hatoség, illetve szakhatdsdg jar el. A Korm. rendeletben nem emlitett eljéra-
sokban az altaldnos szabélyok szerint kell eljarni.
Sok esetben a Korm. rendelet az ,,6rokségvédelmi hatdsagi engedélyezési eljarasok és régészeti
feltarasokkal kapcsolatos eljarasok (a tovabbi régészeti feladatellatds meghatarozasa kivételével)”
lefolytatésara jeloli ki a jdrdsi épitésiigyi és drokségvédelmi hivatalt. Ez azt jelenti, hogy a tovabbi
régészeti feladatelldtds meghatdrozasdra nem vonatkozik a jardsi hivatal kijellése, ebben az iigy-
ben az altalanos szabalyok az iranyadok, azaz a BFKH Epitésiigyi és Orokségvédelmi Hivatala jar el.



