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Epitészeti tervezési szolgaltatasok

Emlékmiivek és miemlékek megbrzésével kapcsolatos szolgaltatasok
Roncsolasmentes tesztelési szolgéaltatdsok

Bels@épitészeti szolgaltatasok
A kdvetkezd helyett:

IV.3.3) A dokument&cio és a kiegészit6 iratok vagy ismertet6k beszerzésének feltétel:

6.1.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajanlattételi vagy részvételi hataridé:

6.1.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajanlatok felbontdsanak feltételei:

6.1.2016 (10:00)

VI.3) Tovabbi informaciok:

10. Jelen kdzbeszerzési eljaras fajtaja: gyorsitott nyilt eljaras. A gyorsitott eljaras alkalmazasanak indoka a kdvetkezd: a
korméany a 1616/2015. (1X. 8.) Korm. hatarozattal a Karolyi-Csekonics palotaegyiittes atfogd, allagmegoévé feladatainak
kijelolésérdl és az el6késziteshez sziikséges forras biztositasardl dontott. A megvaldsitas f6bb fazisai a — jelenleg
folyamatban levd — m(iszaki-mGemléki roncsolasmentes és roncsolasos kutatasok elvégzése, majd — jelen eljaras
részeként — a tervezés és az azt kdvetd, ill. arra épllé kivitelezés. Az épllet lakott, az jelenleg is a KIH szervezeti
egységének elhelyezésére szolgdl, igy a roncsolasos vizsgalatok a folyamatos munkavégzést akadalyozni fogjak, tdbbek
kozott a kbzm(iszolgaltatasok (aramellatas) atmeneti ledllitasaval. Az épllet gépészeti rendszerének helyreallitdsa

— kilonos tekintettel a f(itési rendszerre — a téli id6szakban alapvetd fontossagu, a KIH dolgozéinak rendezett
munkakorilményei biztositasa érdekében. Ugyanakkor a jelen eljarasban kivalasztott tervezének még ezt megel6z6en
kell megvizsgélnia a tertletet, a mlszaki leiras szerinti szikséges kutatasokat elvégeznie az Ujabb roncsolas és
kikoltoztetés elkertlése érdekében. A roncsolasos vizsgalatok lezarasi hatarideje: 15.2.2016. A kivant befejezési hatarid6é
(2018. I. negyedév), amely megvalésitasanak kockazati tényez8je — miemléki rekonstrukciés munkakrél lévén sz6 —

az el6re nem lathatd, kivitelezés és részletes feltaras fazisdban megismerésre kerlild szerkezetek, fellletek, miemléki
elemek altal generalt, atfutasi idét befolyasol6é hatasok, valamint a jelenleg még kézbeszerzési eljaras fazisaban

lev6 roncsolasos miszaki-mdemléki kutatasok eredményének — atfutasi id6t befolyasolé — hatasanak, kockazatanak
csokkentése indokoljak a gyorsitott kozbeszerzési eljaras lefolytatasat.

Helyesen:
IV.3.3) A dokumentéacid és a kiegészit6 iratok vagy ismerteték beszerzésének feltétel:

15.1.2016 (10:00)
IV.3.4) Ajanlattételi vagy részvételi hatarid6:
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15.1.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajanlatok felbontasanak feltételei:

15.1.2016 (10:00)

VI.3) Tovéabbi informaciok:

10. Jelen kézbeszerzési eljaras fajtaja: gyorsitott nyilt eljaras. A gyorsitott eljaras alkalmazasanak indoka a kdvetkezé: a
kormany a 1615/2015. (IX. 8.) Korm. hatarozattal a Karolyi—-Csekonics palotaegyiittes atfogd, allagmegovo feladatainak
kijelolésérdl és az el6készitéshez szilkséges forras biztositasardl dontott. A megvalésitas fébb fazisai a — jelenleg
folyamatban levd — m(iszaki-mGemléki roncsolasmentes és roncsolasos kutatasok elvégzése, majd — jelen eljaras
részeként — a tervezés és az azt kovetd, ill. arra épllé kivitelezés. Az épulet lakott, az jelenleg is a KIH szervezeti
egységének elhelyezésére szolgél, igy a roncsolasos vizsgalatok a folyamatos munkavégzést akadalyozni fogjak, tobbek
kozott a kbzmUiszolgaltatasok (aramellatas) atmeneti ledllitasaval. Az épllet gépészeti rendszerének helyreallitdsa

— kilénos tekintettel a flitési rendszerre — a téli id6szakban alapvet6 fontossagu, a KIH dolgozdinak rendezett
munkakorilményei biztositdsa érdekében. Ugyanakkor a jelen eljarasban kivalasztott tervez6nek még ezt megel6z6en
kell megvizsgalnia a teruletet, a mlszaki leiras szerinti szikséges kutatasokat elvégeznie az Ujabb roncsolas és
kikdltoztetés elkeriilése érdekében. A roncsolasos vizsgalatok lezarasi hatarideje: 15.2.2016. A kivant befejezési hataridé
2018. I. negyedév, amely megvalésitdsdnak kockézati tényezéje — mliemléki rekonstrukcidés munkakrol 1évén sz6 — az
el6re nem lathato, kivitelezés és részletes feltaras fazisaban megismerésre keril§ szerkezetek, fellletek, miemléki
elemek altal generalt, atfutasi idét befolyasol6 hatasok, valamint a jelenleg még kézbeszerzési eljaras fazisaban

levé roncsolasos mlszaki-mdemléki kutatasok eredményének — atfutési id6t befolyasolé — hatasanak, kockazatanak
csokkentése indokolja a gyorsitott kozbeszerzési eljaras lefolytatasat.

Tovéabbi informaciok

Javitandé vagy hozzaf(izend6 informéacié a megfelel6 palyazati dokumentécidban.

A tovabbi informaciokat lasd a megfelel6 palyazati dokumentaciéban.
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