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1. Bevezetés

A Magyar Koztarsasdg (,Allam”) és az M6 Duna Autépalya Koncessziés Zrt. (,,Koncesszios
Tarsasag”) kozott az M6 autopalya 22+150 és 76+200 km szelvények kozotti szakaszanak épitési,
tizemeltetési projektre vonatkozo koncesszids szerzddés (,,Koncesszidos Szerzodés) 2004. oktober 2-
an jott létre.

A Koncesszios Szerzddés 21.8. pontja (A Miniszter vagy a Kijeldlt Ugynokség altali szemle és
vizsgalatok), valamint a 46/2007 (I1V.4.) GKM rendelet (4) a), b), ¢) pontjai és a GKM/X-3/182/2006
iktatdszdmi Megbizolevél alapjan az Ulzemeltetés és a Koncesszios Tarsasag jelentéseinek
ellenérzésére vonatkozé feladatokat hatarozatlan ideig a Kozlekedésfejlesztési Koordinacids Kozpont
(KKK) latja el. Ennek értelmében a vonatkozd jogszabalyok, utiigyi miiszaki eldirasok és a
Koncesszids Szerzédésben foglaltak alapjan a KKK ellendrzi a Koncesszios Tarsasag altal végzett, az
autopalya-szakasz Uzemeltetésére és karbantartdsara vonatkozd kotelezettségek teljesitését és a
Rendelkezésre Allasi Dijbol torténd esetleges levondsok Osszegét. Ezen feladatok egy részének
ellatasara, kozbeszerzési eljarason kivalasztott fliggetlen vallalkozdval a KKK kot szerzédést.

2. Meghatarozasok

Autépalya: az M6-os Autopalya 22+150 és 76+2000 km sz. kdzotti szakasza, ideértve minden
kapcsolddd létesitményt, amelyek sziikségesek az Uzemeltetéséhez és karbantartdsahoz, valamint az
Autopalya szerviz teriletek infrastruktaraja (mérnokségi telephely, pihendhelyek) amelyek kiépitése
aKoncesszios Szerz6dés szerint tortént meg, de nem tartozik ide semmiféle nagyobb fejlesztés, vagy
masodlagos fejlesztés.

OKKSZ: a mindenkor hatalyos Orszagos Kozutak Kezelési Szabalyzata, amely az orszagos kdzutak
kezelésének szabalyozasardl szolé, tobbszor modositott, 6/1998. (111. 11.) KHVM rendelet mellékletét
képezi.

Jelen Eljarasi Utmutatéban nagy kezdébetiivel jelzett, de mem definialt Kifejezések a fent
hivatkozott Koncesszios Szerzdodés szerint értelmezenddk.

3. Az Eljarasi Utmutato rendeltetése

Jelen Eljarasi Utmutaté a rogziti a KKK altal, az M6 autopalya 76+200 és 141+300 km sz. kozotti
szakaszan és kapcsolodo 1étesitményein végrehajtott ellendrzések idejét, formajat, az alkalmazott
dokumentumokat, nyomtatvanyokat és ezek tartalmi és formai kdvetelményeit.

4. Az Eljaréasi Utmutat6 célja

Valamennyi érdekelt fél szamara nyomon kovethetové és atlathatova teszi az ellenérzési folyamat
valamennyi részletét, meghatarozza- a Koncesszios Szerzédésben, Szabvanyokban, Jogszabalyokban,
Miiszaki Kovetelményekben rogzitetteknek megfelelden — azAllam képviselGje, jelen esetben a
megbizott ellenér — altal végrehajtott ellenérzés eljarasi rendjét, szabdlyait.

Az ellen6rz6 szemlék soran, a szemlézendd tételek felsorolasaval megkonnyiti az ellendrzést végzo
személyek munkajat.

A feltételek rogzitésén keresztiil ellendrizhetdvé teszi az autdpalya korona élen beliili és kiviili
részeinek, az Uttartozékoknak, forgalomtechnikai eszkdzoknek, novényzetnek, hidaknak, keritéseknek,
vizelvezetd 1étesitményeknek, pihendhelyeknek, stb. karbantartasi kovetelményeinek teljesitéseét.
Rogziti azon formanyomtatvanyok tartalmi kdvetelményeit, amelyek az ellenérzési folyamat soran
alkalmazasra kertilnek.

5. Az Eljarasi Utmutato alkalmazasi teruletei



Az Eljarasi Utmutatdé a Koncesszids Szerzédésben rogzitett miiszaki, iizemeltetési és karbantartasi
paraméterek meglétének ellenérzésére szolgal, alapjat képezi a rendszeres vizudlis szemléknek,
tovabba tartalmazza az ellendrzési paramétereket, az ellendrizendé dokumentumok leirasat, a szemlék
soran észlelt esetleges rendellenességek rogzitésének modjat, és az ellendrzési emlékeztetd tartalmi
kdvetelményeit.

6. Ellendrzési feladatok
6.1. Dokumentacios feladatok

Az ellendr a helyszini ellendrzés végrehajtasara elézetesen havi ellenérzési iitemtervet készit, amelyet
megkiild jovahagyasra a KKK részére és ezt kovetden a Koncesszids Tarsasag részére tajékoztatasul.
Az ellen6rzési ltemterv esetleges valtoztatasairdl az ellenér a lehet leghamarabb tajékoztatja az
érintetteket és a médositott (itemtervet megkdildi jovahagyasra a KKK részére.

Az ellendr a helyszini ellenérzések megallapitasait emlékeztetében rogziti, amely az esetleges
véleményeltérést is tartalmazza. Az emlékeztet6t az ellendrzott egységet képviseld munkatarsnak is at
kell adni és a KKK részére elektronikus iton a lehetd leghamarabb, de legkésobb 24 6ran beliil meg
kell kiildeni.Az emlékeztetOben rogzitetteket digitalis fotokkal kell alatamasztani.

Az ellendr az ellenérzések tapasztalatairél a KKK részére havonta 6sszefoglald jelentést készit és
a beszamoldt megel6z6en megkiildi a KKK részére. A jelentésben ki kell emelni azokat a
tevékenységeket, amelyek teljesitését az ellenér nem fogadott el.Az ellenér az ellenérzések
tapasztalatairdl sziikség szerint, de havonta legaldbb egy alkalommal, az Osszefoglald jelentés
dtadasakor a KKK székhelyén a Kozutak Uzemeltetési és Fenntartasi Osztaly munkatérsainak
személyesen beszamol.

6.2. Helyszini ellenérzési feladatok

Az ellenér az Autopalya 49+200 km szelvényében 1évé Ivancsai autdpalya mérnokségen heti
rendszerességgel, a bejelentOben elére egyeztetett idépontban a Koncesszios Tarsasag képviseldjének
és az M6 Duna-IntertollZrt. (,,Uzemeltetd”) képviseldjének jelenlétében ellendrzi az iizemeltetési és
karbantartasi feladatok ellatasat. Az ellenérzésen alkalmanként a KKK képviseldje is részt esz.

Az ellendr vizsgalja a kozutkezeldi feladatoknak az OKKSz el6irasainak megfeleld ellatast valamint
az Uzemeltetési és karbantartasi feladatok ellatasara iranyado szerzédésekben rogzitettek betartasat.

Az Autopalya ellendrzésével kapcsolatos feladatokat a Koncesszios Szerzddés, a Szabvanyok ¢és az
Utiigyi Miiszaki El6irasokban foglaltaknak megfeleléen latja el az Utemezett Karbantartasi Terv, a
Nagykarbantartasi Program és az Uzemeltetési és Karbantartasi Kézikényvben foglaltak
figyelembevételével. A heti szemle soran az 6.4 pont szerinti irdasos dokumentumok, valamint
helyszini, szlr6préba-szerii szemrevételezés torténik. A  helyszini szemle az Autdpalya
utburkolatdnak, a forgalombiztonsagi berendezéseknek és valamennyi kapcsolddo létesitmény,
uttartozék miszaki allapotanak ellendrzésére kiterjed, de az ellendrzés része a naplok és kotelezd
nyilvantartasok naprakész vezetésének vizsgalata is.

Az ellendér feladata az altalanos burkolati viszonyok ellen6rzése (mentes a hotol, hulladéktol,
olajmaradvanyoktol, katyuktol, repedésektol, vagy barmely egyéb olyan szennyez6déstol, illetve nem
allnak fenn olyan feltételek, amelyek a kdzlekedés biztonsagara veszélyt jelentenek), az autépalyahoz
tartozo TUuttartozékok szemrevételezése (utjelzések, biztonsagi korlatok, megvilagitas, segélykéro
telefon, novényzet, padka stb.), a matargyak (atjarok, aluljarok, hidak stb.) és a vizelvezetd rendszer
(arkok, surrantok, aterszek stb.) altalanos allapotanak ellenérzése. A helyszini szemle részét kell, hogy
képezze a kornyezetvédelmi szerkezetek, épitmények, pihendk, parkolok allapotanak, tisztasaganak
ellenérzése és a palyaelektronikai berendezések miikodésének ellenérzése is. Az ellendrzések alapjat a
Koncesszids Szerzodés 10. szamu mellékletében foglalt Teljesitmény Pontrendszer kell, hogy képezze.



A Teljesitmény Pont Eseményeket a tablazat abbdl a célbdl hatdrozza meg, hogy kiszamitsdk a

Teljesitménnyel Kapcsolatos Teljes Dijcsokkentést.

Sorsz. | Teljesitési Hidnyossag Orvoslésra Engedélyezett | Teljesitési
engedélyezett | orvoslasi Pontok
iddszak iddszak szama
kezdete

1 Nem javitjak ki, illetve nem teszik értesités vagy

biztonsagossa az OKKSz-ben felfedezés
meghatérozott, és a forgalmi palyan kozil a 1 nap 5
legfeljebb egy négyzetméteres nagysagu | korabbi
2. fokozatu katyukat.
2. Nem végzik el az Utburkolati jelek értesités vagy
javitasat, amire baleset vagy mas felfedezés
incidens miatt van sziikség, és a sérilt kozil a
utburkolati jelek tébb mint 10 m2 -t koréabbi vagy 14 nap 1
tesznek ki barmely 100 méteres hosszon, | megfelelé
feltéve, hogy az iddjarasi feltételek iddjarasi
lehetdvé teszik a javitast. koralmenyek
3. Nem végzik el az Utburkolati jelek értesités vagy
javitasat, ha az 6sszes utburkolati jelek felfedezés
25%-a kiviil esik a tlirési értékeken, kozil a
feltéve, hogy az idgjarasi feltételek korébbi vagy 30 nap 2
lehetové teszik a javitast. megfeleld
id6jarasi
koralmenyek
4. Nem teszik biztonsagossa, vagy nem értesités vagy
stabilizéljak az erodalt rézsiiket, ami felfedezés 1na 5
érinti a padkakat vagy a forgalmi kozil a P
sdvokat. korébbi
5. Nem teszik biztonsagossa, illetve nem értesités vagy
stabilizéljak az erodalt rézsiiket, ami felfedezés
e ) - o 14 nap 1
nem érinti a padkéakat vagy a forgalmi kozul a
sévokat. korabbi
6. Nem javitjak ki, illetve nem potoljak a értesités vagy
kozuti kozlekedési jelzéseket, kivéve felfedezés
azokat a tajékoztatd kozlekedési kozil a
tablakat, amelyek sérultek, kidontotték korabbi 2 nap 5
vagy mas okbdl nem eléggé lathatoak
(ideértve a graffitit vagy a havat az
eliils6 oldalon).
7. Nem javitjak ki a sérilt vagy ellopott értesités vagy
tajékoztatd kozlekedési tablakat, felfedezés
. X N o 10 nap 1
illetve nem rendelik meg azok javitasat. | kozil a
korabbi
8. Nem potoljak a hianyzo ttjelzé értesités vagy
pbéznakat, feltéve, hogy az id6jarasi felfedezés
feltételek lehetévé teszik a potlast. Az kozil a 1/
iddjarasi feltételeket ugy kell tekinteni, korabbi vagy 30 nap 10 utjelzo
hogy a 10. naptol lehetévé teszik a megfeleld pozna
potlast, ha az el6z6 9 napon az atlagos id6jarasi
napi hdmérséklet 5 oC folott volt. korulmenyek
9. Nem teszik biztonsagossa a hidak 2. értesités vagy
fokozat6 hibait (felll- és aluljarok) az felfedezés 1 nap 5
OKKSz-ben meghatarozottak szerint, kozil a




illetve nem kezdik meg azok kijavitasat. | korabbi
10. Nem biztositjak a forgalomiranyitast, értesites vagy
amikor munkat végeznek vagy baleset felfedezés 4 6ra 5
tortént egy forgalmi palyan, illetve nem | kozul a
allitjak helyre a forgalomiranyitast. korabbi
11. Nem teszik biztonsadgossa az elektromos | értesités vagy
berendezések hibait. felfedezés 2 6ra 2
kozil a
korabbi
12. Nem tavolitanak el az Autdpélya értesites vagy
hasznalok szaméra veszélyes targyat a | felfedezés 2 6ra 5
forgalmi savrol, a ledlldsavrol vagy a kozil a
padkarol. korabbi
13. Nem cserélik ki a villanykortéket az értesités vagy
autospihendékben és a kivilagitott felfedezés 30 nap 1
szemaforhidakban vagy az Autopalya kozil a
barmely mas helyén. korabbi
14, Nem cserélik ki a villanykorte- értesités vagy
csoportokat. felfedezés 1 nap 1
kozul a
korébbi
15. Nem tavolitjak el, illetve nem nyirjdk az | értesités vagy
uthasznalokat veszélyezteto felfedezés
névényzetet, amit fennallonak kell kozil a
tekinteni, ha a ndvényzet elboritja az korébbi
utat vagy a padkékat, és/vagy a 1 nap 9
kozlekedési jelek, utjelzések, segélyhivo
oszlopok, vilagitas vagy a biztonsag
szamara jelent0s mas targyak korlatozott
lathatdsagahoz vezethet vagy eltakarja
azokat.
16. A flvet nem nyirjdk az OKKSz-ben 1
el6irt gyakorisaggal vagy a sovényt nem 0 5 km/
nyirjak évente egyszer, amit a havi alkalom
jelentések alapjan kell meghatérozni.
17. értesités vagy
Nem végzik el a jégtelenitést az OKKSz | felfedezés OKKS7 10
szerint. kozil a
korabbi
18. Olyan gyomirto szereket hasznalnak, $r'|[$s(|jtes,vagy
amelyeket az illetékes hatésag nem e'edezes 0 5
hagyott jova a célra alkalmasként. kozf“ a
korébbi
19. Nem akadalyozzak meg a
sofelrakddésok bekeriilését a e
vizlefolyasba kozvetleniil az Allam vagy ertesites vagy
harmadik fél tulajdonaban va feulfgdezes 1na 2
. ; ay .| kozil a P
birtokaban 1év6 foldteriiletre, a halaszati Ly
. P ) . korabbi
vizekbe vagy a vizfolyasokba barmely
esetben.
20. A 16 kozlekedési palyan 1évo szemetet 1
nem takaritjak el évente hdromszor, 0 /10 km
amit a havi jelentések alapjan kell /alkalom




megallapitani.

21. Srtesité
Az autés pihenék szemetesedényét ertesites vagy !
X e C Y felfedezés / nap
vagy piknik teriletét nem tisztitjak o 0 o
meg a szeméttol naponta kozil a / pihend vagy
& ponta. korabbi piknik-teriilet
22. Az autos pihenok toalettjeit nem ertesités vagy 2
A L felfedezés
tisztitjak naponta, vagy nem biztositjak a Kozl a 0 / nap
szlikséges arukat és tartozekokat. b / épulet
korabbi
23. Nem fejezik be a miitargyak, utjelzok,
védokorlatok és ttjelzé poznak 1
szlikséges tisztitasat, mosasat az
OKKSz-ben eldirt hataridén beliil & | OFKZ i O < e
gyakorisaggal, amit a havi jelentések 9y P
alapjan kell meghatarozni.
24, Nem kezdik meg, vagy nem rendelik
meg a kiszolgalo terlleten vagy az értesités vagy
autospihenében 1év6 épuletek felfedezés 10 na 2
sérilésének kijavitasat, ami kozil a P |/ alkalom
veszélyezteti azok megfelelé miikodését | korabbi
vagy rendeltetésszerli hasznalatat.
25. értesités vagy
Nem rendelik meg a hibas felfedezés 7 na 1
forgalomszamlal6 berendezés javitasat. | koziil a P
korabbi
26. | A hibas segélyhivo telefon javitasat | o eSS vagy
) . . felfedezés
nem kezdik meg, illetve nem rendelik o 5 nap 1
me kozul a
g korabbi
217. Nem javitjak ki, nem pétoljak, illetve s
L0 , . értesités vagy
nem teszik biztonsdgossé a ,
o s . . . | felfedezés
csatornakibujo fedeleket, és a viznyelo Kziil a 2 nap 3
aknak racsat, ami veszélyeztetheti az e
s iy korabbi
Autbpalya hasznaldkat.
28. Nem végzik el a viztelenité rendszer értesités vagy
elemei szerkezeti sériiléseinek ideiglenes | felfedezés 1na 1
javitasat, ha ez kdzvetlendil érinti a kozil a P
foldmunka stabilitasat. korébbi
29. Nem javitjak ki a viztelenité rendszer értesités vagy
elemeinek szerkezeti kdrosodasat, ha felfedezés 365 na 1
ez nem érinti kdzvetlenil a féldmunka kozil a P
stabilitasat. korabbi
30. Nem végzik el a viztelenité rendszer
hibainak ideiglenes javitasat, ami azt
eredményezheti, hogy viz all a f6 értesités vagy
kozlekedési palya burkolatan. A felfedezés 1na 1
kétségek elkeriilése végett a burkolat kozul a P
fellleti sériléseit (példaul nyomvalya- korabbi
képzodést) nem lehet a viztelenitd
rendszer hibajanak tekinteni.
31. Nem javitjak ki a viztelenité rendszer értesites vagy 365 nap 1

hibait, ami azt eredményezheti, hogy

felfedezés




viz all a {6 kozlekedési palya burkolatan.
A kétségek elkeriilése végett a feluleti
hibéakat (példaul nyomvalyi-képzédést)
nem lehet a viztelenit6 rendszer
hibajanak tekinteni.

kozul a
korabbi

32. Nem potoljak, illetve nem teszik
biztonségossa a véddkorlat sériilt értesités vagy
elemeit, ami veszélyes az Autopalya felfedezés OKKS7 5
hasznal6i szdmara, éspedig az OKKSz kozil a / kérosodas
rendelkezései szerint és az abban korabbi
meghatarozott hataridében.
33. értesités vagy
Nem potoljak vagy javitjak ki a sértlt felfedezés 40 na 4
zajvédo falakat. kozil a P / karosodas
korébbi
34. értesités vagy
Nem pétoljak, illetve nem javitjak ki a felfedezés 2 na 4
sérlt fényvédé falakat. kozil a P / 50 méter
korabbi
35| Nem javitjak ki, illetve nem teszik ertesites vagy
. . ) e felfedezés 2 nap 4
biztonsagossa a vadkerités sérulését, ha | .~ ) ,
; N kozul a /50 méter / 50 méter
a vadak bejuthatnak az Autopalyara. pane
korabbi
36. Nem tavolitjak el az olajat vagy zsirt a erte3|tes,vagy
. . . : felfedezés
burkolatrél, ami veszélyeztetheti az Koziil a 1 nap 5
Autdpalya hasznaldit. Korabbi
37. Nem végzik el, vagy nem teljesitik a az illetd
Kézikdnyvek szerint a negyedéves negyedév 1 hénap 2
palyaszemlét. utols6 napja
38. Nem végzik el, vagy nem teljesitik a ﬁz, illetd 6
A > - 6napos .
Kézikonyvek szerint a féléves i , 1 hénap 3
alyaszemlét 1dos_zak utolso
P ' napja
39. Nem végzik el, vagy nem teljesitik a oz illets &
Kézikdnyvek szerint az éves SO eV 1 hénap 4
) ) utolsé napja
palyaszemlét.
40. Nem végzik el a kdzuti jarérozést az 0 5
OKKSz szerint, barmely esetben. / kimaradt jar6r
41. Nem vezetik folyamatosan a 1
Kézikdnyvekben meghatérozott felfedezés 0
: / alkalom
naplokat.
42. . s .  1x 1
Nem nyujtanak be idoben a jelen szerzodés . .
A o 1s . . i 7 nap / jelentés
Szerz6dés altal el6irt barmely jelentést. | szerint :
(maximum 8)
43. Nem nyujtjak be idében jovahagyasraa | szerzodés 20 na 1
Nagykarbantartasi Programot. szerint P
44, Nem bocsatjak az Autopalya hasznalék | értesités vagy
rendelkezésére a panaszkonyvet az felfedezés 0 1
Uzemeltetési és Karbantartasi kozul a
Ko6zpontokban a hivatali 6rék alatt. korabbi
45. Lényegesen nem tesznek eleget az értesités vagy
Egészségugyi és Biztonsagi felfedezés 30 nap .
. ; . o / mulasztas
Szabalyzatnak, amint e Iényeges kozil a




nemteljesitést meghatérozzék a korabbi
Kézikonyvek.

46. Nem vezetik a folyamatosan értesites vagy
nyilvantartasokat az OKKSz felfedezés 30 nap 1
fiiggelékének 2.2 pontjaban eldirt kozul a
adatokrdl. (nyilvantartasi feladatok) korabbi

47. A Nagykar-
Nem hajtjak végre a Nagykarbantartési | bantartasi 10
Programban belitemezett Program ) . )
karkg)antartési munkékat a Miniszter targyévet 1 honap /'minden éves
jovahagyéasa nélkul. kovet6 év 1. program

napja

A KKK az ellenérok iitemezett havi ellendrzési terve szerinti munkavégzését (eldzetes egyeztetéssel,
vagy anélkil) a helyszinen barmikor ellendrizheti.

6.3. Szemlékre vonatkoz6 altalanos szabalyok

A Szemle csak fényvisszaveré védomellényben torténhet. Amennyiben az ellenérzés soran, az
autopalyan meg kell allni, azt minden esetben a leallésavon kell megtenni, vészvillogd
bekapcsolasaval, torekedve a kozlekedés biztonsagossaganak fenntartasara.

A KKK megbizott képviseldje az ellendrzé Szemléket minden esetben legalabb két naptari nappal a
Szemle megkezdése eldtt, munkaiddben, irasban bejelenti a Koncesszidos Térsasdg, valamint az
Uzemeltetd részére.

Uttartozékok, burkolati jelek lathatosaganak ellendrzése érdekében éjszakai ellendrzést is sziikséges
vegezni.

6.4. Mérnokségen ellenérzendé dokumentumok

Az ellendr feladata a mérnokségen a szaroproba-szeriien (minimum asavzarasi, €s teljesitménypontos
események 10%-a, de maximum 20 esemény) kivalasztott események dokumentacidjanak teljes
ellendrzése, mely az eseményrdl késziilt Osszes vonatkozd dokumentum atvizsgalasat jelenti. Az
ellendr feladata tovabba az alabbi dokumentumok és berendezések ellendrzése:

e Savlezarasok nyilvantartasa

o Személyi sériilés balesetek nyilvantartasa

e Teljesitménypontos események listaja

e Heti esemény0sszesitd

e Panaszkonyv

e Diszpécsernapld

o Palyaelektronikai  berendezések miikodése (MET allomas, SOS oszlop, VIJT,

forgalomszamlal6 berendezések)
e Munkalapok
o Kozutkezel6i hozzajarulasok

6.5.1d6szakos Jelentések

A Koncesszios Szerzédés 8. szamu fiiggelékben foglaltak alapjan a Koncesszidos Tarsasag havi,
negyedéves, illetve éves jelentést készit. A Havi Jelentést a targyhavi elszamolassal és szamlaval
egyitt a Koncesszios Tarsasag ny(ijtja be a KKK Kézutak Uzemeltetési és Fenntartasi Osztalyanak. A
Havi Jelentés tartalma Osszevetésre keriil a heti szemléken késziilt emlékeztetokben foglaltakkal,
illetve az ott ellendrzott dokumentumokkal. Ezen vizsgalat keretében keriil ellendrzésre az adott havi




Rendelkezésre Allasi Dij szamitasanak modja, az eszkozolt levonasok nagysagrendjének helyessége.
A vizsgalat eredményérdl irasban jelentés késziil a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.

Az ellenér feladata az idészakos jelentésekben a Rendelkezésre Nem Allasi Események,és a Teljesitési
Hianyossagok 0sszevetése a helyszinen tapasztaltakkal.

Az ellenér a Havi Jelentés véleményezesét a jelentés atadasatol szamitott 5 munkanapon beliil, mig a
negyedéves és éves jelentések véleményezését a jelentés atadasatdl szamitott 10 munkanapon belil
elvégzi.



1. Készllt;

2. Résztvevok:

Emlékeztet6 (minta)

3. Ellenérzés célja, ellendrzott szakasz és idgszak:

4. Ellenorzott szolgaltatasok:

a., Elektronika:

b., Ellendrzott pihenok:

5. Savzarasok és hibajavitasok szirdéproébaszerii ellendrzése az alapdokumentumok alapjan

Esemény megnevezése

Esemény
idépontja

Kezdete

Vége

Sebesség
korlatozas

Savzara
s tipusa

Esemény helyszine

Pélya

Kezdete

Vége

6. Balesetek:

7. Teljesitménypontos hibak helyszini ellenorzése:

8. Panaszkonyyv ellenorzése:

9. Ellendrzott miitargy:

10. Beutazas soran ellenorzott munkavégzések:

11. Uzemeltetési és Karbantartasi Kézikonyv technolégia utasitdsaitél eltéré unkavéozések:

12. Eqyéb észrevételek, megallapitasok:

13. A szolgaltatas szinvonalanak mindsitése:

14. M6 Duna Autopalya Koncesszios Zrt. részérol tett észrevétel, nyvilatkozat:

15. A koz06s ellen6rzésre forditott id6tartam:

Mellékletek:
Emlékeztetot Gsszeallitotta:
Helyszin, datum

M6 Duna IntertollZrt.

M6 Duna Autopélya

Koncesszios Zrt

muszaki ellen6r




Valaszlevelikben sziveskedjenek az aldbbi iktatdszdmra hivatkozni!

- s Kezd Vé .
siggw szgrt\a Palya meg|f1(e)\2/:;ése szelv. szel?/. Reifssiiasz
km+m | km+m
23.1. M6| 1 | M6 autbpalya (Budapest - Boly) 22 +340| 76 +182| 53842,0m
23.2. M6| 2 | M6 autdpalya (Budapest - Boly) 22 +334| 76 +175| 538410 m
23.3. M8| 1 |MB8 autdpllya (Dunadjvaros - Duna-hid-51at) | 73+750| 78 +300| 4550,0m
23.4, M8| 2 | M8 autdpalya (Dunaujvaros - Duna-hid -51at) | 73+ 750| 78+ 300| 4550,0m
23.5. |60401| 0 |M6 Szazhalombatta E. jobb lehajté "A" &g 0+000| 0+719 719,0 m
23.6. |60402| 0 |M6 Szazhalombatta E. jobb rahajté "B" ag 0+000| 0+192 192,0 m
23.7. |60403| 0 |M®6 Szazhalombatta E. bal lehajté "C" 4g 0+000| 0+209 209,0 m
23.8. |60404| 0 | M6 Szazhalombatta E. bal rahajt6 "D" 4g 0+000| 0+324 3240 m
23.9. 160405 0 | M6 Szazhalombatta D. jobb lehajté "A" ag 0+000| 0+2052| 2052,0m
23.10.160406| 0O | M6 Szazhalombatta D. jobb rahajté "B" ag 0+000| 0+183 183,0m
23.11.160407| 0 | M6 Szazhalombatta D. bal lehajté "C" &g 0+000| 0+ 324 3240 m
23.12.160408| 0 | M6 Szazhalombatta D. bal rahajt6 "D" &g 0+000| 0+316 316,0m
23.13.160409| 0 | M6 Keresztlri pihend jobb kiilsé megkeriil6 Gt 0+000| 0+577 577,0m
23.14.160410| 0 | M6 Kereszthri pihend jobb atvezetd it 0+000| 0+356 356,0 m
23.15.({60411| 0 |M6 Keresztari pihend jobb teher parkolo tut 0+000|] 0+138 138,0 m
23.16.160412| 0 | M6 Kereszthri pihend jobb dsszekotd ut 0+000| 0+085 85,0 m
23.17.160413| 0 | M6 Keresztari pihend jobb személy parkolo ut 0+000| 0+124 1240 m
23.18.160414| 0 | M6 Keresztari pihend bal kiilsé megkeriilo ut 0+000| 0+592 592,0 m
23.19.160415| 0 | M6 Keresztari pihend bal teher parkol6 Gt 0+000| 0+138 138,0m
23.20.160416| 0 |M6 Keresztari pihend bal atvezeto 1t 0+000| 0+348 348,0 m
23.21.{60417| 0 |M6 Kereszturi pihen6 bal 6sszekdto ut 0+000| 0+087 87,0m
23.22.160418| 0 | M6 Keresztari pihend bal személy parkolo ut 0+000|] 0+120 120,0 m
23.23.160419| 0 | M6 Rackeresztlri csp. jobb lehajté "A" ag 0+000| 0+278 278,0m
23.24.160420| 0O | M6 Réckereszturi csp. jobb rahajté "B" ag 0+000| 0+258 258,0m
23.25.160421| 0 | M6 Réackeresztari csp. bal lehajté "C" &g 0+000| 0+205 2050 m
23.26.160422| 0 | M6 Rackeresztdri csp. bal rahajté "D" 4g 0+000| 0+948 948,0 m
23.27.160423| 0 | M6 Facanos pihend jobb megkeriil6 ut 0+000| 0+375 375,0m
23.28.160424| 0 | M6 Facénos pihend jobb teherparkold it 0+000| 0+215 2150 m
23.29.160425| 0 | M6 Facanos pihend bal megkeriil6 ut 0+000| O+ 369 369,0 m
23.30.160426| 0 | M6 Facanos pihend bal teherparkolo ut 0+000| 0+215 2150 m
23.31.160427| 0 | M6 Besnydi csp. jobb lehajtd "A" ag 0+000| 0+277 277,0m
23.32.160428| 0 | M6 Besnydi csp. jobb réhajté "B" &g 0+000| 0+402 402,0 m
23.33.160429| 0 | M6 Besnyéi csp. bal lehajtd "C" ag 0+000| 0+160 160,0 m
23.34.1{60430| 0 | M6 Besny®di csp. bal rahajto6 "D" ag 0+000| 0+1228| 1228,0m
23.35.160431| 0 | M6 Ivancsai csp. jobb lehajtd "A" &g 0+000| O+357 357,0m
23.36.[60432| 0O | M6 lvancsai csp. jobb rahajto "B" &g 0+000| O0+460 460,0 m
23.37.160433| 0 | M6 Ivancsai csp. bal lehajtd "C" g 0+000| 0+320 320,0m
23.38.160434| 0 | M6 Ivancsai csp. bal rahajt6 "D" ag 0+000| 0+427 427,0m
23.39.160435| 0 | M6 Adonyi csp. jobb lehajto "A" 4g 0+000| 0+525 5250 m
23.40./60436| 0 | M6 Adonyi csp. jobb rahajté "B" &g 0+000| 0+397 397,0m
23.41.160437| 0 | M6 Adonyi csp. bal lehajté "C" &g 0+000| 0+290 290,0 m




23.42.160438| 0 | M6 Adonyi csp. bal rdhajt6 "D" &g 0+000| 0+ 354 354,0m
23.43.160439| 0 |M6 Szentmihalyi pihend jobb megkeriil6 ut 0+000| O+ 358 358,0 m
23.44.160440| 0 | M6 Szentmihalyi pihend jobb teherparkol6 ut 0+000| 0+224 2240 m
23.45.160441| 0 | M6 Szentmihalyi pihend bal teherparkolo Gt 0+000| 0+225 2250 m
23.46.160442| 0 | M6 Szentmihalyi pihend bal megkeriil6 1t 0+000| 0+360 360,0 m
23.47.160443| 0 | M6 Réacalmasi csp. jobb lehajté "A" &g 0+000| 0+1293| 1293,0m
23.48.160444| 0 | M6 Récalmasi csp. jobb réhajté "B" &g 0+000| 0+165 165,0 m
23.49.160445| 0 | M6 Racalmasi csp. bal lehajt6 "C" ag 0+000| O+ 386 386,0 m
23.50.[160446| 0 | M6 Récalmasi csp. bal rahajt6 "D" ag 0+000| 0+389 389,0m
23.51.|160447| 0 | M6 Dunadjvaros E. csp. jobb lehajto "A" &g 0+000| 0+423 423,0m
23.52.160448| 0 | M6 Dunadjvaros E. csp. jobb rahajté "B" &g 0+000| 0+570 570,0 m
23.53.|160449| 0 | M6 Dunaujvaros E. csp. bal lehajto "C" &g 0+000| 0+376 376,0m
23.54.160450| 0 | M6 Dunadjvaros E. csp. bal rahajto "D" ag 0+000| 0+518 518,0 m
23.55.160451| 0 | M6 Dunatijvaros D. csp. pihend jobb gyep. 0+000| 0+1770| 1770,0m
23.56.160452| 0 | M6 Dunadjvaros D. csp. jobb lehajté "A" ag 0+000| 0+443 4430 m
23.57.160453| 0 | M6 Dunadjvaros D. csp. jobb rahajt6 "B" ag 0+000| 0+302 302,0m
23.58.160454| 0 | M6 Dunaujvaros D. csp. bal lehajto "C" &g 0+000| 0+271 271,0m
23.59.160455| 0 | M6 Dunaljvaros D. csp. bal rahajté "D" ag 0+000| 0+370 370,0m
23.60.[60456| 0 | M6 Dunatjvaros D. csp. pihend bal gyep. 0+000| 0+1881| 1881,0m
23.61.|60457| 0 | M6 Ujvarosi pihend jobb megkeriil§ ut 0+000| 0+563 563,0 m
23.62.|60458| 0 | M6 Ujvarosi pihend jobb atvezeté 1t 0+000| 0+348 348,0 m
23.63.|60459| 0 | M6 Ujvarosi pihend jobb sszekotd ut 0+000| 0+131 131,0m
23.64.160460| 0 | M6 Ujvarosi pihend jobb személyparkold Gt 0+000| 0+107 107,0 m
23.65.|160461| 0 | M6 Ujvarosi pihend jobb teherparkol6 1t 0+000| 0+119 119,0 m
23.66.|60462| 0 | M6 Ujvarosi pihené bal megkeriilé tt 0+000| 0+572 572,0m
23.67.|60463| 0 | M6 Ujvarosi pihend bal atvezetd ut 0+000| 0+346 346,0 m
23.68./60464| 0 | M6 Ujvarosi pihend jobb 6szekotd ut 0+000| 0+130 130,0 m
23.69./60465| 0 | M6 Ujvarosi pihené bal személyparkolé ut 0+000| 0+109 109,0 m
23.70.|1 60466 | 0 | M6 Ujvarosi pihend bal teherparkol tt 0+000| 0+121 1210 m
23.71.160467| 0 | M6-M8 csp. - M6 jobb gyep. 0+000| 0+1699| 1699,0m
23.72.|160468| 0 | M6 Ujvarosi pihend jobb toltdallomasi ut 0+000| 0+087 87,0m
23.73.160469| 0 | M6 Ujvarosi pihend bal toltdallomasi it 0+000| 0+091 91,0m
M6 - M8 csp. - M6 jobb lehajté &g M8 jobb
23.74.160470| 0 |gyep.-ra 0+000| O+458 458,0 m
23.75.160471] 0 | M6 - M8 csp. - M8 jobb lehajté M6 bal gyep.ra 0+000| 0+324 3240 m
23.76.160472| 0 | M6 - M8 csp. - M6 bal lehajtd M8 bal gyep.ra 0+000| 0+440 440,0 m
23.77.160473| 0 | M6 -M8 csp. - M8 bal lehajt6 M6 jobb gyep.ra 0+000| 0+334 334,0m
23.78.160474| 0 | M6 - M8 csp. - M6 bal lehajté M8 jobb gyep.ra 0+000| 0+555 555,0m
23.79.160475| 0 | M6-M8 csp. M6 bal rahajté ag 0+000| 0+841 841,0m
23.80.(60476| 0 |M6-M8 csp. M6 bal gyep. ag 0+000| 0+1808| 1808,0m
M6 - M8 csp. - M6 jobb lehajto &g M8 bal
23.81.(60477| 0 |gyep.ra 0+000| O+563 563,0 m
23.82.160478| 0 |M6-M8 csp. - M8 jobb lehajté M6 jobb gyep.ra 0+000| 0+630 630,0 m
23.83.180401| 0 |M6-M8 csp. M8 autdpalya jobb gyep. ag 0+000| 0+1776| 1776,0m
23.84.180402| 0 | M6-M8 csp. bal gyep. &g 0+000| 0+1885| 18850m




23.85.180403| 0 |M8-6 csp. jobb lehajto &g 0+000| 0+ 282 282,0m
23.86.[80404| 0 |6-M8 csp. jobb rahajt6 &g 0+000| 0+414 4140 m
23.87.180405| 0 |M8-6 csp. bal rdhajtd ag 0+000| 0+272 272,0m
23.88.180406| 0 |M8-6 csp. bal lehajto &g 0+000| 0+414 4140 m




